

# 予 算 要 求 資 料

令和4年度当初予算 支出科目 款：総務費 項：企画開発費 目：企画調査費

## 事業名 旧徳山村民家保存活用事業費

(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

岐阜県博物館 総務部管理調整 電話番号：0575-28-3111 (内 250)

E-mail：c21804@pref.gifu.lg.jp

### 1 事業費 20,042千円 (前年度予算額：10,082千円)

#### <財源内訳>

区 分	事業費	財 源 内 訳							
		国 庫 支出金	分担金 負担金	使用料 手数料	財 産 収 入	寄附金	その他	県 債	一 般 財 源
前年度	10,082	5,041	0	0	0	0	0	0	5,041
要求額	20,042	10,021	0	0	0	0	0	0	10,021
決定額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 2 要求内容

#### (1) 要求の趣旨 (現状と課題)

岐阜県博物館の館外施設「旧徳山村民家」は昭和62年10月7日に移築復元し、屋内に徳山の生活用具等を展示して観覧に供してきた。

移築後30年以上経過し、茅葺屋根の耐用年数を超過し葺き替え時期を迎えている。現在、屋根全面が腐朽し苔が繁茂して茅の損耗・脱落が目立ち、一部下地材が見えている状態である。平成26年8月には大雨で軒先の茅一部が脱落、平成29年12月にも大風で大棟が破損し、いずれも応急的な修繕を施したが、風雨、とくに雨漏りによる建材本体の損傷を防ぎ建物を保全するためには可能な限り早期の全面葺き替えが必要である。

上記屋根の劣化に加え、耐震不足のため平成27年から屋内の立入観覧と催事を停止して外観のみの見学とし、屋根からの茅落下のため敷地内の立入を禁止した。平成28年3月に行った耐震診断では、地盤沈下による建物構造の捻れが確認され、歪み補正・耐震補強工事が必要であるとの診断結果であった。

一方、当該民家は平成30年に国の登録有形文化財に登録され、国庫補助金を活用して整備・保存活用することとし、令和元年から5ヶ年で保存活用計画策定、耐震補強・屋根替え等工事、防災設備の設置を実施する計画である。

令和4年度は、前年度行った耐震補強工事のための基本設計・実施設計に基づいた設計監理及び耐震補強工事（仮設工事、基礎工事、不陸・傾き修正、茅を外し、家屋保護のための仮設屋根設置を含む）及び防災・防犯設備設計と補強工事に伴って家屋内の電気設備（分電盤）の脱着・改修を行う。

また、今年度補強工事のために外した茅を5年度に全面的に葺き替えを行うため、木材（茅）の調達も実施する。

## （2）事業内容

- ・ 保存活用計画の策定（令和元年・2年度）
- ・ 地盤調査・耐震診断、基本設計・実施設計（令和3年度）
- ・ 防災防犯設備設計、耐震補強工事（不陸・傾き工事等）、仮設屋根の設置（令和4年度）、電気設備工事
- ・ 耐震補強工事（軸部の補強等）、防災防犯設備工事（令和5年度の予定）

## （3）県負担・補助率の考え方

県 1 / 2

## （4）類似事業の有無

無

## 3 事業費の積算内訳

事業内容	金額	事業内容の詳細
旅費	44	費用弁償
委託料	3,366	設計監理、防災設備設計
工事 請負費	16,632	耐震補強工事（仮設工事、床組解体、基礎工事、不陸・傾き修正、軸部の補強、茅の取り外し及び仮設屋根の設置等）
合計	20,042	
<b>決定額の考え方</b>		

## 4 参考事項

### （1）各種計画での位置づけ

「清流の国ぎふ」創生総合戦略

#### 3 地域にあふれる魅力と活力づくり

##### （1）地域の魅力の意創造・伝承・発信

##### ①「清流の国ぎふ」文化・芸術の創造・伝承

○ 伝統文化の担い手の育成・確保など次世代に文化をつなぐ取組みを充実するとともに、新たな才能の発掘と育成を推進する。（地域の文化を支える人材の育成・確保）

- ・ 地域外の方も対象とした文化の担い手育成・確保を支援し、地域の伝統文化を次世代へとつなぐ。

# 事業評価調査書（県単独補助金除く）

<input type="checkbox"/>	新規要求事業
<input checked="" type="checkbox"/>	継続要求事業

## 1 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか  
館外施設である登録有形文化財旧宮川家住宅について、令和元年度、2年度に保存活用計画を策定し、令和3年度は耐震診断と補強のための設計、4年度から5年度に茅葺き屋根の解体を含めた耐震補強工事などを行う。これにより、雨水侵入による建築部材そのものの破損を防ぎ、来館者の安全確保と資料保全を図り、屋内観覧に供すとともに催事利用を通してふるさと教育に資する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

指標名	事業開始前	指標の推移		現在値 <small>（前々年度末時点）</small>	目標	達成率
	(H )	(H )	(H )	(H )	(H )	%

○指標を設定することができない場合の理由

旧徳山村民家の修繕に要する経費であり、その性質上、指標を設定することが困難なため。

（これまでの取組内容と成果）

令和2年度	・旧宮川家住宅についての「保存活用計画」を策定し、保存のための補強工事や、活用のための設備の設計等、必要な業務について見通しを持つことができた。
令和3年度	令和5年度当初予算にて追加 指標① 目標：___ 実績：___ 達成率：___%
令和4年	令和6年度当初予算にて追加 指標① 目標：___ 実績：___ 達成率：___%

## 2 事業の評価と課題

### (事業の評価)

<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の必要性（社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断） 3：増加している 2：横ばい 1：減少している 0：ほとんどない</li> </ul>	
(評価) 3	<p>来館者の安全確保及び資料の適切な管理上、必要性が高い。 登録有形文化財として価値を保存するために、耐震補強、防災・防犯設備は不可欠である。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） 3：期待以上の成果あり 2：期待どおりの成果あり 1：期待どおりの成果が得られていない 0：ほとんど成果が得られていない</li> </ul>	
(評価) 2	<p>令和3年度現在、当該施設内は立ち入り禁止としているが、いずれ活用する段階になれば多くの見学者が見込める。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） 2：上がっている 1：横ばい 0：下がっている</li> </ul>	
(評価) 2	<p>限られた予算に対して多くの効果を得られるような設計ができるよう設計業者と連絡を密にとる。</p>

### (今後の課題)

<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業が直面する課題や改善が必要な事項 耐震不足による立入禁止・屋内囲炉裏使用停止で、茅葺き屋根の劣化が加速的に進み、国登録有形文化財である当該民家が損傷する危険性が高く、有効な利活用ができない状況である。</li> </ul>
---

### (次年度の方向性)

<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 令和2年度に策定した保存活用計画に基づき令和3年度に現状の確認（地盤調査・耐震診断）と基本設計・実施設計を行い、令和4年度から5年度にかけて耐震補強工事、屋根の葺き替えなどを実施する。工事完成後は屋内観覧、催事利用を通してふるさと教育に資する。</li> </ul>
---

### (他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果)

<p>組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課</p>	【〇〇課】
<p>組み合わせる理由や期待する効果 など</p>	