

件名	名鉄高架化事業について
受付日	令和4年2月21日
ご意見・ご提案の概要	<p>名鉄高架工事を早く完成してほしい。 同旨 2件</p> <p>名鉄岐阜一岐南駅間の高架化は仮線の土地買収の必要がなく電車を走らせながら工事ができる「直接高架工法」で早期実現してほしい。今まで通りの仮線方式だと、完成まで時間と費用がかかり過ぎる。</p>
県の考え方	<p>ご提案いただきました直上高架方式については、工法比較検討の際、候補として対象に上がっておりました。</p> <p>しかしながらこの直上高架方式は、施工時において沿線にクレーン等を設置する作業スペースが必要で、今回施工する名鉄岐阜駅～岐南駅間の区間は、沿線に家屋が密接しているため、仮線方式と同様に用地買収が必要となり時間を要します。</p> <p>また、一般的に直上高架方式の構造物は幅や高さが通常よりも大きくなり、事業費が嵩むことに加え、列車の運行に支障のない時間帯(夜間等)の施工も検討する必要があります。</p> <p>これらを含め、他の工法とともに比較検討を行った結果、工事期間や費用面において有利となる仮線方式を採用する結論に至りました。</p> <p>なお、仮線跡地については、将来的に側道を整備することにより、地区内の沿道環境改善と、円滑な交通の確保に役立てる計画となっております。</p> <p>引き続き、早期完成に向け事業を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。</p>
担当課	都市建築部 都市整備課