

議第119号

華陽フロンティア高等学校本館棟建築工事の請負契約の変更について

建築工事の請負変更契約を締結するもの

【変更理由】 労務費及び資材費の上昇に伴い、契約金額を変更するもの


(工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項))

■華陽フロンティア高等学校本館棟建築工事 (供用開始：令和7年1月予定)

(当初議決：令和4年12月議第141号、変更議決：令和6年3月議第60号)

【契約の概要】

- (1) 契約金額
- | | | |
|---------|------------------|------|
| 現行契約金額 | 1,838,313,400円 | (税込) |
| 変更後契約金額 | 1,904,669,800円 | (税込) |
| | (66,356,400円 増額) | |
- (2) 契約の相手方
- 大日本・協和・共栄^{だい にっぽん きょうわ きょうえい}特定建設工事共同企業体
- <代表構成員> 大日本土木株式会社 (岐阜市宇佐南1丁目3番11号)
 - <構成員> 協和建設株式会社 (各務原市神置町3丁目5番地)
 - <構成員> 共栄土木建築株式会社(岐阜市城東通2丁目21番地2)
- (3) 工事の場所
- 岐阜市西鶉^{にしゅうずら} 地内
- (4) 工事の概要
- <新築>
- | | | | |
|-------|--------------|------|-----------|
| 本館棟 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 延べ面積 | 5,291.90㎡ |
| 渡り廊下A | 鉄骨造2階建 | 延べ面積 | 387.99㎡ |
| 渡り廊下B | 鉄骨造2階建 | 延べ面積 | 92.74㎡ |
| 自転車置場 | 鉄骨造平屋建 | 延べ面積 | 94.09㎡ |
- (5) 工事の期間
- 令和4年12月15日から令和6年11月15日まで(約23ヶ月)



議第百十九号

華陽フロンティア高等学校本館棟建築工事の請負契約の変更について

華陽フロンティア高等学校本館棟建築工事の請負契約（令和四年十二月議第百四十一号議決及び令和六年三月議第六十号変更議決）中「一、八三八、三二三、四〇〇円」を「一、九〇四、六六九、八〇〇円」に変更するものとする。

令和六年九月十九日提出

岐阜県知事 古田 肇