

議第151号

岐山高等学校北舎建築工事の請負契約の変更について


建築工事の請負変更契約を締結するもの

【変更理由】労務費及び資材費の上昇（工事請負契約約款第26条第6項（インフレスライド条項））並びに建物基礎に係る地盤改良の工法変更等に伴い、契約金額を増額するもの

■岐山高等学校北舎建築工事（供用開始：令和7年9月予定）
（当初議決：令和5年12月議第118号）

【契約の概要】

- (1) 契約金額
- | | | |
|---------|----------------|------|
| 現行契約金額 | 1,963,500,000円 | (税込) |
| 変更後契約金額 | 2,043,291,800円 | (税込) |
| | (79,791,800円) | 増額 |
- (2) 契約の相手方 だいにほん いちかわ きなん
大日本・市川・岐南特定建設工事共同企業体
 <代表構成員>大日本土木株式会社(岐阜市宇佐南1丁目3番11号)
 <構成員> 株式会社市川工務店(岐阜市鹿島町6丁目27番地)
 <構成員> 岐南興業株式会社(岐阜市加納黒木町2丁目46番地)
- (3) 工事の場所 岐阜市長良小山田 地内
- (4) 工事の概要
- | | | | |
|-------|-------------------|---------|-----------|
| <新築> | | | |
| 北舎 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 延べ面積 | 5,839.88㎡ |
| 渡り廊下A | 鉄骨造2階建 | 延べ面積 | 179.21㎡ |
| 渡り廊下B | 鉄骨造2階建 | 延べ面積 | 157.19㎡ |
| 自転車置場 | アルミニウム合金造平屋建(計9棟) | 延べ面積 | 357.06㎡ |
| ごみ置場 | 鉄骨造平屋建 | 延べ面積 | 38.08㎡ |
| <改修> | | | |
| 本館棟 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 延べ面積 | 3,387.84㎡ |
| | | (改修床面積) | 321.75㎡ |
- (5) 工事の期間 令和5年12月21日から令和7年7月15日まで（約19ヶ月）



議第一百五十一号

岐山高等学校北舎建築工事の請負契約の変更について

岐山高等学校北舎建築工事の請負契約（令和五年十二月議第一百十八号議決）中「一、九六三、五〇〇、〇〇〇円」を「二、〇四三、二九一、八〇〇円」に変更するものとする。

令和六年十二月三日提出

岐阜県知事 古田 肇