

岐阜県障がい者総合支援プランに係る今後のスケジュール

12月 1日 第2回岐阜県障害者施策推進協議会

12月15日 県議会厚生環境委員会へのプラン素案の報告

12月下旬 パブリックコメントの実施
～1月下旬




本文・目標数値等最終調整作業

- ・パブリックコメントを踏まえた本文等の修正
- ・第2回障害者施策推進協議会での意見等を踏まえた修正
- ・県庁関係部局との最終調整



2月中旬 第3回岐阜県障害者施策推進協議会
・プラン最終案について

3月議会 県議会厚生環境委員会にプラン最終案の報告



3月末 プラン確定