

## 契約情報

年 度	平成31年度
発注機関	畜産研究所
工事名称	15号鶏舎電気設備改修工事
施工場所	関市迫間地内 畜産研究所養豚・養鶏研究部関試験地
契約方式	随意契約
随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当することから、1者見積もりによる随意契約とした。
契約年月日	令和元年12月20日
契約業者名	田中電気工事(株)
契約業者住所	関市下有知4241番地の1
契約金額 (税込)	1,589,500円
施工期間	令和元年12月20日～令和2年3月19日
工事概要	再編工事に伴い緊急に実施される15号鶏舎のケージ等の改修工事に伴い、必要な電気設備改修工事を行う。

随意契約をすることができる場合に  
該当することの説明書

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約をすることができる場合	今回の契約が左に該当すること等の説明
<p>緊急の必要により競争入札に付することができないとき。</p>	<p>1 見積合せをしていたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明</p> <p>再編工事のスケジュール変更に伴い、当初令和2年度後半に予定されていた成鶏6号鶏舎の解体工事が令和2年2月下旬から3月に実施されることになった。</p> <p>そのため、4月初旬に成鶏6号鶏舎へ入れる予定で、孵化・育雛中の肉用種鶏について、新たに受け皿となる鶏舎を至急設けることが必要となった。</p> <p>行先として15号鶏舎(卵用鶏用)が候補となったが、ケージサイズの変更と夏期の暑熱対策のための屋根の改修工事等を令和2年3月中旬までに完成しなければならず、工期約3ヶ月が想定される中で、別途、緊急発注を行う予定としている。</p> <p>同改修工事に附随する電気施設工事については、改修工事契約予定業者から、地元の設備会社の紹介と全体スケジュール策定のため、急ぎ工事内容の摺り合わせを依頼されており、見積合わせを行う暇がない。</p> <p>2 特定の者を選定した理由</p> <p>過去に関試験地の電気設備の設置・修繕工事の多くに関わり、個別鶏舎の状況だけでなく、試験地全般の電気設備の実情をよく承知している会社である。</p> <p>そのため、実際に現場に入ってから各種手戻り・調整期間を生じる恐れが少なく、工期に余裕がない中、当初計画どおりの履行が予定できるため。</p> <p>(会社名) 関市下有知4241の1 田中電気工事株式会社 (最近の請負実績) H30 単相変圧器交換</p>

備考 この様式により難しいときは、必要な事項を含む適宜の様式によることができる。