平成30年度 事後評価実施箇所一覧表 1月16日審議箇所

番号	担当課名	県事業		事業採択年度	完了年度	全体事業費（百万円）	事業名	路線・地区・河川名等	実施箇所（市町村名）	対応方針（案）			備考
		補助・交付金	県単			上段：当初 下段：最終				今後の事後評価の必要性	改善措置の必要性	新規事業へ適用すべき留意点	
1	治山課	○		H19	H24	486 517	地域防災対策総合治山事業	畦畑	飛騨市 古川町	今の段階では必要なし	今の段階では必要なし	現役世代を中心としたＰＲ活動による「治山事業の理解度向上」、「過去の災害記憶の風化防止」に努める。	
2	道路建設課	○		H7	H28	6,100 6,200	道路改築事業 （社会資本総合整備事業）	（主）多治見白川線 伊岐津志工区	可児郡御嵩町・加茂郡八百津町	今の段階では必要無し	今の段階では必要無し	施工中の周辺住民への配慮等、環境に配慮した事業の実施を推進していく。	
3	砂防課	○		S60	H24	2,724 3,439	地すべり対策事業	南垣外	瑞浪市	今の段階では必要なし	今の段階では必要なし	地すべり活動が発生した箇所においては、被害の区域や要因等を把握するため、速やかに現地調査を実施し、被害を防止・軽減する対策工事を計画的に推進していく。	