内ヶ谷ダム事業の検証にかかるスケジュール（案）

資料5

11月25日　関係地方公共団体からなる検討の場①
- ・国が示す26の代替案の説明
- ・国が示す7つの評価軸と県が加えた4つの評価軸の説明
- ・パブリックコメントの実施

↓

11月26日～12月24日　パブリックコメント①
- ・26の代替案の中で、優位なものはどれか

↓

作　業
- ・パブリックコメント①の結果の整理
- ・2～5の代替案の組み合わせの抽出
- ・国と県の評価軸による評価（案）

↓

2月28日　関係地方公共団体からなる検討の場②
- ・国と県の評価軸による評価（案）
- ・パブリックコメントの実施

現時点

↓

3月～4月　パブリックコメント②
- ・国と県の評価軸による評価（案）
- ・説明会

↓

作　業
- ・パブリックコメント②の結果の整理

↓

5月　関係地方公共団体からなる検討の場③
- ・対応方針（案）の策定

↓

対応方針（案）

↓

意見聴取
- ・関係住民、関係地方公共団体の長

↓

関係地方公共団体からなる検討の場④

↓

事業評価監視委員会

↓

対応方針決定

↓

本省への検討結果報告

↓

国の有識者会議
- ・対応方針に対する意見

↓

本省による対応方針の決定