内ヶ谷ダム事業の検証にかかるスケジュール

資料3

11月25日 関係地方公共団体からなる検討の場①
- ・国が示す26の代替案の説明
- ・国が示す7つの評価軸と県が加えた8つの評価項目の説明
- ・意見募集の実施

↓

11月26日～12月24日 意見募集①
- ・26の代替案の中で、優位なものはどれか

↓

作　業
- ・意見募集①の結果の整理
- ・2～5の代替案の組み合わせの抽出
- ・国と県の評価軸による評価（案）

↓

2月28日 関係地方公共団体からなる検討の場②
- ・国と県の評価軸による評価（案）
- ・意見募集②の実施

↓

3月15日～5月6日 意見募集②
- ・国と県の評価軸による評価（案）
- ・一般向けの説明会を開催
  - ○第1回　平成23年4月　7日（木）
    於：関市（関市文化会館）　110名参加
  - ○第2回　平成23年4月21日（木）
    於：郡上市（日本まん真ん中センター）　180名参加

↓

作　業
- ・意見募集②の結果の整理

↓

6月10日 関係地方公共団体からなる検討の場③
- ・対応方針（案）の策定

↓

対応方針（案）
- ・県議会への説明
  - 6/22　全県議への説明、7/4　土木委員会への説明
- ・関係市議会への説明
  - 6/20　美濃市議会、　6/24　郡上市議会
  - 6/27　関市議会

↓

6月28日～7月22日 意見聴取
- ・関係地方公共団体の長

↓

8月30日 関係地方公共団体からなる検討の場④

現時点

↓

事業評価監視委員会

↓

対応方針決定

↓

国への検討結果報告

↓

国の有識者会議
- ・県の対応方針に対する意見

↓

国による補助金交付等の対応方針の決定