資料1－4

第５期岐阜県障がい者総合支援プラン策定スケジュール（案）

年度	令和7年度							令和8年度											
月	９月	10月	11月	12月	１月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国の動向	障害者基本計画(第5次)																		
	障害福祉計画・障害児福祉計画基本指針作成																		
策定過程	策定方針検討							骨子案策定					素案策定			計画案策定			策定
協議会	障害者施策推進協議会 R7 第1回（9月） ・プラン策定スケジュールについて				障害者施策推進協議会 R7 第2回（2月） ・プラン構成案について							障害者施策推進協議会 R8 第1回（8月） ・プラン骨子案について			障害者施策推進協議会 R8 第2回（11月） ・プラン素案について			障害者施策推進協議会 R8 第3回（2月） ・プラン最終案について	
懇話会	障がい者総合支援懇話会 R7 第1回（8月） ・プラン策定スケジュールについて				障がい者総合支援懇話会 R7 第2回（2月） ・プラン構成案について							障がい者総合支援懇話会 R8 第1回（8月） ・プラン骨子案について			障がい者総合支援懇話会 R8 第2回（11月） ・プラン素案について			障がい者総合支援懇話会 R8 第3回（2月） ・プラン最終案について	
意見聴取 （団体） （県民） （市町村）						各障がい者団体等からの意見聴取 （社会参加推進センター加盟 33 団体等）						各障がい者団体等との調整				パブリックコメントの実施 （インターネットによる計画案公表）			
						有識者からの意見聴取 （施策推進協議会学識経験者）													
													市町村課長会議 （9月）		市町村への意見照会				
実態調査	ニーズ調査の実施 ・障害児者支援施設入所者・待機者状況調査							実態調査の実施 ・障害児者支援施設入所者・待機者状況調査 ・障がい福祉に関するアンケート調査（県政モニター）						見込量照会の実施 ・市町村への障害福祉サービス見込量等の照会 ※見込量等の変更有無の確認（10～1月）					