
社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備）事後評価書
○

平成25年度～平成29年度　（5年間）

１．県内各市町村内の平成25年度～平成29年度計画の道路施設補修率を75％にする。

1.県内各市町村内の道路施設補修率
　　【（道路施設補修率）＝Σ（評価時点での補修済道路施設数／Σ（整備計画に記載されているH25～H29に補修が必要な道路施設数）＊100】

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

Ａ　地方道路整備事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 道路 率 個別施設計画

種別 種別 団体 間接 主体 種別 (基本) H25 H26 H27 H28 H29 策定状況

22-201-A1 道路 一般 岐阜市 直接 市町村道 修繕 0.55 359 策定済

22-201-A2 道路 一般 岐阜市 直接 市町村道 修繕 0.55 156 策定済

22-201-A3 道路 一般 岐阜市 直接 市町村道 修繕 0.55 細畑下川原線（両天橋） 3 策定済

22-201-A4 道路 一般 岐阜市 直接 市町村道 修繕 0.55 茜部下川手線（市場大橋） 9 策定済

22-201-A5 道路 一般 岐阜市 直接 市町村道 修繕 0.55 （1）細畑126号線（堤橋） 7 策定済

22-201-A6 道路 一般 岐阜市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 道路法改正に伴う法的点検（橋梁） 400 策定済

22-201-A7 道路 一般 岐阜市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 橋梁長寿命化修繕計画策定 70 策定済

22-201-A8 道路 一般 岐阜市 直接 市町村道 修繕 430 策定済

22-209-A1 道路 一般 羽島市 直接 市町村道 修繕 0.55 （他）川口9号線 ほか3路線 60 策定済

22-209-A2 道路 一般 羽島市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 道路法改正に伴う法的点検（橋梁） 140 策定済

22-209-A3 道路 一般 羽島市 直接 市町村道 修繕 0.55 外粟野間島1号線　ほか3路線 100 策定済

22-213-A1-1 道路 一般 各務原市 直接 市町村道 修繕 0.55 40 策定済

22-213-A1-2 道路 一般 各務原市 直接 市町村道 修繕 0.55 288 策定済

22-213-A1-3 道路 一般 各務原市 直接 市町村道 修繕 0.55 20 策定済

22-213-A1-4 道路 一般 各務原市 直接 市町村道 修繕 0.55 75 策定済

22-213-A2 道路 一般 各務原市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 37 策定済

22-215-A1 道路 一般 山県市 直接 市町村道 修繕 0.55 225 策定済

22-215-A2 道路 一般 山県市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 41 策定済

22-216-A1 道路 一般 瑞穂市 直接 市町村道 修繕 0.55 80 策定済

22-216-A2 道路 一般 瑞穂市 直接 市町村道 修繕 0.55 62 策定済

22-218-A1 道路 一般 本巣市 直接 市町村道 修繕 0.55 69 策定済

22-218-A2 道路 一般 本巣市 直接 市町村道 修繕 0.55 137 策定済

22-302-A1 道路 一般 岐南町 直接 市町村道 修繕 0.55 (他)381号線（堤橋）他3橋 20 策定済

22-302-A2 道路 一般 岐南町 直接 市町村道 修繕 0.55 橋梁架替　N=1橋 88 策定済

22-302-A3 道路 一般 岐南町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 11 策定済

22-303-A1 道路 一般 笠松町 直接 市町村道 修繕 0.55 33 策定済

22-303-A2 道路 一般 笠松町 直接 市町村道 修繕 0.55 13 策定済

各402号線（山の前第一跨道橋） 橋梁修繕　N=1橋 各務原市

費用便益比

橋梁修繕　N=9橋

4-3-232-1号線（穂積3号橋）ほか9橋

(2)本巣3097号線(金山橋)他8橋

道路法改正に伴う法的点検 橋梁点検　N=605橋

橋梁点検　N=800橋

橋梁修繕　N=2橋

重点配分対象の該当２２．岐阜県内市町村における道路施設の的確な維持管理の推進（防災・安全）

忠節鷺山線（金華橋） 橋梁修繕　N=1橋 岐阜市

岐南町

橋梁点検　N=467橋

対象橋梁　N=634橋 羽島市

橋梁修繕　N=4橋

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

松栄町　朝日町1号線ほか1路線

瑞穂市

門間3号線（門間13号橋）他1橋

329号線（厚八橋）

橋梁点検　N=615橋

道路法改正に伴う法的点検

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

山県市

山県市

各務原市

Ａ

加納丸の内線（城北橋）ほか36橋

要素事業名

（他）13090号線（十王橋）他9橋

交付対象事業

中間目標値

0% -

事業実施期間（年度）

岐阜市

0

那819号線（那加新橋）

備考
最終目標値

アウトカム指標の現況値及び目標値

84%

（Ｈ29末）
当初現況値

岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内
町、安八町、大野町、池田町、揖斐川町、美濃市、関市、郡上市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御
嵩町、多治見市、瑞浪市、土岐市、中津川市、恵那市、下呂市、高山市、白川村、飛騨市

0

鷺山城田寺線ほか
橋梁修繕　N=37橋

市町村名

・（国土強靱化地域計画名）に基づき実施される要素事業：橋
梁・トンネルにおける点検・修繕全て
・（定住自立圏共生ビジョン名）に基づき実施される要素事業：
該当なし
・（連携中枢都市圏ビジョン名）に基づき実施される要素事業：
該当なし

全体事業費
（百万円）

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

18,089 17,720
Ｃ全体事業費

　　　１．整備計画に記載されているH25～H29に補修が必要な道路施設数及び
　　　　　評価時点での補修済み道路施設を各市町村毎で設定し積み上げる。

計画の期間

計画の目標

計画の成果目標（アウトカム指標）

今後急速に高齢化していく岐阜県内市町村の橋りょう等の道路施設について、適切に維持管理するために道路施設の長寿命化を計画的に推進する。

交付団体

アウトカム指標の定義及び算定式

（Ｈ25当初） -

省略
工種

橋梁塗装　N=15橋

369
Ｂ

（延長・面積等）

事業内容

岐阜市

那804号線（那加東陸橋）ほか

稲517号線（中屋大橋） 橋梁修繕　N=1橋

各務原市

羽島市橋梁修繕　N=4橋

橋梁修繕　N=1橋

橋梁修繕　N=1橋
岐阜市

橋梁修繕　N=4橋

各務原市橋梁修繕　N=13橋

橋梁修繕　N=10橋

橋梁修繕　N=1橋

橋梁修繕　N=1橋 岐阜市

対象橋梁　N=2451橋 岐阜市

対象橋梁　N=181橋

各務原市

橋梁修繕　N=10橋

羽島市

瑞穂市

道路法改正に伴う法的点検

橋梁修繕　N=2橋

本巣市

岐南町

岐南町橋梁点検　N=184橋
笠松町

笠松町

岐阜市

2.0%
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ｄ

岐阜市・岐南町

本巣市

備考

緊道２次

対象外

対象外

緊道３次



22-303-A3 道路 一般 笠松町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 中野 円城寺1号線　おふじ橋 1 策定済

22-303-A4 道路 一般 笠松町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 2 策定済

22-421-A1 道路 一般 北方町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 道路法改正に伴う法的点検（橋梁） 30 策定済

22-421-A2 道路 一般 北方町 直接 市町村道 修繕 0.55 10号線(前波橋）ほか10橋 23 策定済

22-202-A1 道路 一般 大垣市 直接 市町村道 修繕 0.55 360 策定済

22-202-A2 道路 一般 大垣市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 34 策定済

22-202-A3 道路 一般 大垣市 直接 市町村道 修繕 0.55 7 策定済

22-202-A4 道路 一般 大垣市 直接 市町村道 修繕 127 策定済

22-202-A5 道路 一般 大垣市 直接 市町村道 修繕 0.55 32 策定済

22-221-A1-1 道路 一般 海津市 直接 市町村道 修繕 0.55 598 策定済

22-221-A1-2 道路 一般 海津市 直接 市町村道 修繕 0.55 130 策定済

22-221-A1-3 道路 一般 海津市 直接 市町村道 修繕 0.55 66 策定済

22-221-A1-4 道路 一般 海津市 直接 市町村道 修繕 0.55 5 策定済

22-221-A2 道路 一般 海津市 直接 市町村道 修繕 0.55 23 -

22-221-A3 道路 一般 海津市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 165 策定済

22-221-A4 道路 一般 海津市 直接 市町村道 修繕 0.55 15 策定済

22-341-A1 道路 一般 養老町 直接 市町村道 修繕 0.55 117 策定済

22-341-A2 道路 一般 養老町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 20 策定済

22-341-A3 道路 一般 養老町 直接 市町村道 修繕 0.55 52 策定済

22-361-A1 道路 一般 垂井町 直接 市町村道 修繕 0.55 3 策定済

22-361-A2 道路 一般 垂井町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 18 策定済

22-361-A3 道路 一般 垂井町 直接 市町村道 修繕 0.55 40 策定済

22-361-A4 道路 一般 垂井町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 4 策定済

22-361-A5 道路 一般 垂井町 直接 市町村道 修繕 0.55 垂井表佐線（一色橋） 橋梁架替 7 策定済

22-361-A6 道路 一般 垂井町 直接 市町村道 修繕 0.55 宮代71号線（上御前谷橋） 橋梁架替 10 策定済

22-362-A1-1 道路 一般 関ケ原町 直接 市町村道 修繕 0.55 22 策定済

22-362-A1-2 道路 一般 関ケ原町 直接 市町村道 修繕 0.55 12 策定済

22-362-A1-3 道路 一般 関ケ原町 直接 市町村道 修繕 0.55 8 策定済

22-362-A2 道路 一般 関ケ原町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 3 策定済

22-362-A3 道路 一般 関ケ原町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 35 策定済

22-381-A1 道路 一般 神戸町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 25 策定済

22-381-A2 道路 一般 神戸町 直接 市町村道 修繕 0.55 14 策定済

22-382-A1 道路 一般 輪之内町 直接 市町村道 修繕 0.55 33 策定済

22-382-A2 道路 一般 輪之内町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 6 策定済

22-382-A3 道路 一般 輪之内町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 13 策定済

22-383-A1 道路 一般 安八町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 65 策定済

22-383-A2 道路 一般 安八町 直接 市町村道 修繕 0.55 中須川16号橋ほか 40 策定済

22-383-A3 道路 一般 安八町 直接 市町村道 修繕 0.55 半兵衛屋敷3号橋ほか 30 策定済

22-403-A1 道路 一般 大野町 直接 市町村道 修繕 0.55 200 策定済

22-403-A2 道路 一般 大野町 直接 市町村道 修繕 0.55 20 策定済

22-403-A3 道路 一般 大野町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 30 策定済

22-403-A4 道路 一般 大野町 直接 市町村道 修繕 0.55 10 策定済

22-401-A1 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 修繕 0.55 50 策定済

22-401-A2 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 修繕 0.55 153 策定済

22-401-A3 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 修繕 0.55 130 策定済

22-401-A4 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 修繕 0.55 113 策定済

22-401-A5 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 修繕 0.55 5 策定済

22-401-A6 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 89 策定済

22-401-A7 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 修繕 0.55 25 策定済

22-401-A8 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 3 策定済

22-401-A9 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 2 策定済

22-401-A10 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 改築 0.55 春日折本線 80 策定済

22-401-A11 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 修繕 0.55 藤橋下山線 シェッド修繕 30 策定済

22-401-A12 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 4 策定済

22-401-A13 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 修繕 0.55 橋梁修繕 30 策定済

橋梁修繕　N=5橋

揖斐川三輪白樫線 7-1(橋)ほか19橋

橋梁修繕　N=１橋

トンネル修繕　N=1箇所

大野町

安八町

大野町

橋梁修繕　N=3橋
安八町

揖斐川町

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

（１）高屋桧1号線（源氏大橋）ほか8橋

（１）島里深池1号線（深川橋）ほか13橋

橋梁修繕　N=11橋

門間5号線ほか2路線

安八町橋梁点検　N=280橋

橋梁修繕　N=2橋

養老町

垂井町

垂井町

垂井町
橋梁点検　N=19橋

関ケ原町

橋梁点検　N=59橋

33534号線（大坪橋）他10橋

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

神戸町

揖斐川町

揖斐川町

（他）久瀬東西津汲線・宮山橋

道路法改正に伴う法的点検

対象歩道橋　N=2橋

輪之内町

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

輪之内町

トンネル修繕　L=50m

橋梁点検　N=3橋 笠松町

橋梁修繕　N=4橋

養老町

大垣市

大野町

揖斐川町

(１)五之里本庄幹線ほか3路線

垂井町

舗装補修　L=18.0km

北方町

(他)海津33268号線他45路線

橋梁修繕　N=14橋

関ケ原町

橋梁修繕･耐震　N=１橋

橋梁修繕　N=11橋

道路法改正に伴う法的点検

小池・玉線（尾後野橋）

橋梁長寿命化計画策定

揖斐川町

橋梁修繕　N=4橋

橋梁修繕　N=１橋

揖斐川町

対象橋梁　N=255橋

(他）黒野70号線他24路線

(１)久瀬外津汲線　外津汲橋

道路法改正に伴う法的点検（シェッド）

(１)久瀬小津東線ほか9路線 N=11橋

(２)谷汲鍋原線・金山橋

関ケ原町

養老町

（他）南方八条5号線ほか

橋梁点検　N=15橋

橋梁点検　N=1橋 笠松町

海津市

垂井町

北方町

橋梁修繕　N=6橋

橋梁修繕　N=25橋

海津市

橋梁点検　N=174橋

橋梁点検　N=1,820橋

橋梁点検　N=290橋

橋梁修繕　N=7橋

海津市

大垣市

大垣市

海津市

海津市

（１）昼飯赤坂１号線

(1)海津31009号線(駒野橋）ほか

(他)小野新開1号線　揖斐川橋 橋梁修繕　N=１橋

橋梁修繕　N=9橋

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

橋梁修繕　N=27橋

橋梁点検　N=38橋

(1)海津34308号線(津屋谷橋）ほか

根古地三ツ屋線(燈明橋)ほか12橋 橋梁修繕　N=13橋

(1)海津33839号線(大谷橋）ほか

(2)海津32021号線ほか 橋梁修繕　N=20橋 海津市

(１)表佐１－３号線ほか

橋梁塗装　N=1橋

中山道・不破の関線（藤下橋）

橋梁修繕　N=28橋

道路法改正に伴う法的点検

府中40号線（草々橋）

道路法改正に伴う法的点検　15ｍ未満

道路法改正に伴う法的点検　15ｍ以上

橋梁修繕　N=1橋

今須中町・平井線（谷山橋）ほか4橋

橋梁修繕　N=1橋

(他）野牛洞2号線

橋梁点検　N=340橋

道路法改正に伴う法的点検（橋梁） 対象橋梁　N=482橋

トンネル修繕　N=2本

対象橋梁　N=19橋

道路法改正に伴う法的点検

道路法改正に伴う法的点検（横断歩道橋）

対象橋梁　N=255橋

揖斐川町

橋梁修繕　N=１橋

（１）揖斐川西勝北西村線・井ノ口橋

対象シェッド　N=2基

道路法改正に伴う法的点検（門型標識）

橋梁架替

対象標識　N=5基

揖斐川町

輪之内町

大垣市

大野町

揖斐川町

関ケ原町

垂井町

揖斐川町

神戸町

揖斐川町

揖斐川町

関ケ原町

揖斐川町

(1)海津31009号線ほか39橋 橋梁修繕　N=2橋 海津市

橋梁修繕　N=11橋

橋梁点検　N=274橋

大垣市

橋梁長寿命化計画策定

町道飯田大坪1号線(色目橋)ほか10橋 橋梁修繕　N=11橋

（他）揖斐川三之宮白山線・長良松山トンネル 他１路線

15ｍ未満

点検結果公表に
よる切り分け

点検結果公表に
よる切り分け

15ｍ未満



22-401-A14 道路 一般 揖斐川町 直接 市町村道 修繕 0.55 橋梁架替 30 策定済

22-404-A1 道路 一般 池田町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 17 策定済

22-404-A2 道路 一般 池田町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 橋梁長寿命化修繕計画策定 橋梁修繕計画策定　N=55橋 -

22-404-A3 道路 一般 池田町 直接 市町村道 修繕 0.55 北小寺・白鳥線(草深橋)ほか9橋 橋梁修繕　N=10橋 30 策定済

22-207-A1 道路 一般 美濃市 直接 市町村道 修繕 0.55 325 策定済

22-207-A2 道路 一般 美濃市 直接 市町村道 修繕 0.55 170 策定済

22-207-A3 道路 一般 美濃市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 30 策定済

22-207-A4 道路 一般 美濃市 直接 市町村道 修繕 450 策定済

22-207-A5 道路 一般 美濃市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 10 -

22-205-A1 道路 一般 関市 直接 市町村道 修繕 0.55 230 策定済

22-205-A2 道路 一般 関市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 100 策定済

22-219-A1-1 道路 一般 郡上市 直接 市町村道 修繕 0.55 760 策定済

22-219-A1-2 道路 一般 郡上市 直接 市町村道 修繕 0.55 80 策定済

22-219-A2 道路 一般 郡上市 直接 市町村道 修繕 0.55 187 -

22-219-A3 道路 一般 郡上市 直接 市町村道 修繕 0.55 5 -

22-219-A4 道路 一般 郡上市 直接 市町村道 修繕 0.55 20 策定済

22-219-A5 道路 一般 郡上市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 240 策定済

22-219-A6 道路 一般 郡上市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 2 -

22-214-A1 道路 一般 可児市 直接 市町村道 修繕 0.55 247 -

22-214-A2 道路 一般 可児市 直接 市町村道 修繕 0.55 264 策定済

22-214-A3 道路 一般 可児市 直接 市町村道 修繕 0.55 50 策定済

22-214-A4 道路 一般 可児市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 40 策定済

22-501-A1 道路 一般 坂祝町 直接 市町村道 修繕 0.55 勝山4号線（勝山4号線1号橋） 7 策定済

22-501-A2 道路 一般 坂祝町 直接 市町村道 修繕 0.55 酒倉～黒岩線（新寿後橋） 11 策定済

22-501-A3 道路 一般 坂祝町 直接 市町村道 修繕 0.55 酒倉～黒岩線（酒倉橋） 10 策定済

22-502-A1 道路 一般 富加町 直接 市町村道 修繕 0.55 (1)片町南洞線(新大橋)ほか8橋 橋梁修繕　N=9橋 90 策定済

22-502-A2 道路 一般 富加町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 13 策定済

22-502-A3 道路 一般 富加町 直接 市町村道 修繕 0.55 46 策定済

22-502-A4 道路 一般 富加町 直接 市町村道 修繕 0.55 (他)加治田17号線(片町橋）ほか2橋 20 策定済

22-503-A1 道路 一般 川辺町 直接 市町村道 修繕 0.55 68 策定済

22-503-A2 道路 一般 川辺町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 8 策定済

22-503-A3 道路 一般 川辺町 直接 市町村道 修繕 0.55 20 策定済

22-503-A4 道路 一般 川辺町 直接 市町村道 修繕 0.55 1 策定済

22-504-A1 道路 一般 七宗町 直接 市町村道 修繕 0.55 210 策定済

22-504-A2 道路 一般 七宗町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 50 策定済

22-504-A3 道路 一般 七宗町 直接 市町村道 修繕 0.55 寺洞線 14 策定済

22-505-A1 道路 一般 八百津町 直接 市町村道 修繕 0.55 70 策定済

22-505-A2 道路 一般 八百津町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 24 策定済

22-506-A1 道路 一般 白川町 直接 市町村道 修繕 0.55 280 策定済

22-506-A2 道路 一般 白川町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 100 策定済

22-506-A3 道路 一般 白川町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 9 策定済

22-506-A4 道路 一般 白川町 直接 市町村道 修繕 0.55 5 策定済

22-507-A1 道路 一般 東白川村 直接 市町村道 修繕 0.55 （他）久須見本線（南北橋）他1橋 61 策定済

22-507-A2 道路 一般 東白川村 直接 市町村道 計画・調査 0.55 6 策定済

22-507-A3 道路 一般 東白川村 直接 市町村道 計画・調査 0.55 13 策定済

22-521-A1 道路 一般 御嵩町 直接 市町村道 修繕 0.55 196 策定済

22-521-A2 道路 一般 御嵩町 直接 市町村道 計画・調査 0.55 40 策定済

22-204-A1 道路 一般 多治見市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 49 策定済

22-208-A1 道路 一般 瑞浪市 直接 市町村道 修繕 0.55 (１)小田・本町線(薬師橋)　他 563 策定済

22-208-A2 道路 一般 瑞浪市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 橋梁長寿命化計画再策定事業 4 策定済

22-208-A3 道路 一般 瑞浪市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 橋梁点検事業 90 策定済

22-208-A4 道路 一般 瑞浪市 直接 市町村道 改築 0.55 鬼岩・道北線（鬼岩橋） 80 策定済

22-212-A1 道路 一般 土岐市 直接 市町村道 修繕 0.55 (１)80018号線（三共橋）ほか7橋 280 策定済

22-212-A2 道路 一般 土岐市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 123 策定済

22-212-A3 道路 一般 土岐市 直接 市町村道 修繕 0.55 (２)20109号線（栄橋） 351 策定済

道路法改正に伴う法的点検（トンネル）

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

街路灯N=404基、標識N=20基

東白川村

橋梁修繕　N=1橋

橋梁点検　N=336橋

坂祝町
橋梁修繕　N=1橋

郡上市

白川町

橋梁点検　N=307橋

御嵩町

在原区内1号線（天竜橋）他35橋

郡上市

道路法改正に伴う法的点検

橋梁修繕　N=3橋 郡上市

生屋線（上之保小那比トンネル）点検

郡上市

舗装修繕　他45路線

美濃市橋梁修繕　N=1橋
橋梁長寿命化計画策定

揖斐川町

美濃市

橋梁点検　N=67橋

橋梁点検　N=346橋

橋梁架替　N=1橋

土岐市

関市

橋梁補修　N=3橋 富加町

川辺町

道路法改正伴う法的点検

土岐市

七宗町

橋梁点検　N＝65橋

和泉線和泉線1号橋

八百津町

対象橋梁　N=87橋

道路法改正に伴う法的点検（トンネル）

道路法改正に伴う法的点検（橋梁） 橋梁点検　N=158橋

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

可児市

富加町

橋梁修繕　N=5橋

橋梁修繕　N=1橋

七宗町

(1)下川辺下町線（鎌尻橋）他23橋

富加町

橋梁修繕　N=24橋

橋梁修繕　N=5橋

関市

橋梁修繕　N=1橋

(他)加治田120号線（鮎見橋）

池田町

池田町

富加町

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

坂祝町

瑞浪市

郡上市

郡上市

橋梁修繕　N=8橋

渡合飯高線（渡合橋）他19橋

橋梁修繕　N=7橋

橋梁修繕　N=20橋

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

橋梁修繕　N=15橋

橋梁点検　N=164橋

村君上油井線(白山橋)他14橋

細目・北山線（高砂橋）他6橋

白川町

川辺町

道路法改正に伴う法的点検

(1)川原野南大桜線ほか 橋梁修繕　N=7箇所

トンネル点検　N=1本

二ノ橋ほか4橋

橋梁点検　N=45橋

白川町

トンネル点検　N=1本

雄鳥1号橋ほか4橋

舗装修繕　L=11.8km

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

(1)31号線　他

七宗町

橋梁点検　N=40橋

橋梁点検　N=192橋

川辺町

橋梁点検　N=25橋

可児市

橋梁修繕　N=9橋

橋梁点検　N=350橋

橋梁点検　N=248橋 美濃市

橋梁架替　N=1橋

郡上市

美濃市橋梁修繕計画

橋梁修繕　N=36橋

(１)幹1-39号線ほか29橋

美濃橋・前野線（美濃橋）

橋梁修繕　N=1橋

トンネル修繕　N=1箇所

夕谷区内1号線（中島橋）他2橋

62号線田白橋他18橋

高鷲牧場1号線他44路線

トンネル修繕　N=1箇所

中谷線他

市道稲成・田口線（寺坂トンネル）

トンネル点検

橋梁修繕　N=19橋

橋梁修繕　N=16橋

坂祝町

(1)蕨生・神洞線(蕨生大橋)他

揖斐川平木古田流跡線

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

可児市

橋梁点検　N=898橋

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

橋梁点検　N=195橋

橋梁修繕　N=2橋

茗荷トンネル

(２)須原停車場線(越美南線1号橋)

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

道路法改正に伴う法的点検（橋梁） 多治見市

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

瑞浪市

土岐市

瑞浪市

瑞浪市

池田町

川辺町

八百津町

橋梁修繕　N=18橋

東白川村

御嵩町

可児市

美濃市

橋梁耐震補強、橋梁修繕　N=1橋

白川町

橋梁架替　N=1橋

東白川村

点検結果公表に
よる切り分け



22-212-A4 道路 一般 土岐市 直接 市町村道 修繕 0.55 (他)11118号線(明楽寺橋)ほか8橋 69 策定済

22-206-A1 道路 一般 中津川市 直接 市町村道 修繕 0.55 880 策定済

22-206-A2 道路 一般 中津川市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 174 策定済

22-206-A3 道路 一般 中津川市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 橋梁長寿命化修繕計画策定事業 96 策定済

22-210-A1 道路 一般 恵那市 直接 市町村道 修繕 0.55 (２)砂田笠作線（高衿橋)ほか8橋 148 策定済

22-210-A2 道路 一般 恵那市 直接 市町村道 修繕 0.55 50 策定済

22-210-A3 道路 一般 恵那市 直接 市町村道 修繕 0.55 (他)長島町98号線(愛宕橋)ほか3橋 90 策定済

22-210-A4 道路 一般 恵那市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 100 策定済

22-210-A5 道路 一般 恵那市 直接 市町村道 修繕 0.55 新観音寺橋修繕 50 策定済

22-210-A6 道路 一般 恵那市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 側道11号線ほか橋梁点検 12 策定済

22-220-A1 道路 一般 下呂市 直接 市町村道 修繕 0.55 湯之島1号線(下呂大橋)他29橋 橋梁修繕　N=30橋 500 策定済

22-220-A2 道路 一般 下呂市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 200 策定済

22-220-A3 道路 一般 下呂市 直接 市町村道 修繕 0.55 33 -

22-203-A1 道路 一般 高山市 直接 市町村道 修繕 0.55 283 策定済

22-203-A2 道路 一般 高山市 直接 市町村道 修繕 0.55 1,030 策定済

22-203-A3 道路 一般 高山市 直接 市町村道 修繕 0.55 290 策定済

22-203-A4 道路 一般 高山市 直接 市町村道 修繕 0.55 100 策定済

22-203-A5 道路 一般 高山市 直接 市町村道 修繕 0.55 100 策定済

22-203-A6 道路 一般 高山市 直接 市町村道 修繕 0.55 266 策定済

22-203-A7 道路 一般 高山市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 150 策定済

22-203-A8 道路 一般 高山市 直接 市町村道 修繕 0.55 10 策定済

22-203-A9 道路 一般 高山市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 8 策定済

22-604-A1 道路 一般 白川村 直接 市町村道 計画・調査 0.55 20 策定済

22-217-A1 道路 一般 飛騨市 直接 市町村道 修繕 0.55 325 策定済

22-217-A2 道路 一般 飛騨市 直接 市町村道 計画・調査 0.55 123 策定済

22-217-A3 道路 一般 飛騨市 直接 市町村道 修繕 0.55 50 策定済

合計 17,720

Ｂ　関連社会資本整備事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 個別施設計画

種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H25 H26 H27 H28 H29 策定状況

合計 0

Ｃ　効果促進事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業 率 個別施設計画 備考
種別 種別 団体 間接 主体 (基本) H25 H26 H27 H28 H29 策定状況

22-201-C1 計画・調査 一般 岐阜市 直接 0.55 対象橋梁 N=181橋 17 策定済

22-201-C2 修繕 一般 岐阜市 直接 0.55 堤外3号線(朝丸橋) 橋梁単純撤去 52 策定済

22-213-C1 計画・調査 一般 各務原市 直接 0.55 21 -

22-213-C2 計画・調査 一般 各務原市 直接 0.55 8 -

22-213-C3 計画・調査 一般 各務原市 直接 0.55 3 -

22-209-C1 計画・調査 一般 羽島市 直接 0.55 対象橋梁 N=42橋 20 策定済

22-302-C1 計画・調査 一般 岐南町 直接 0.55 11 策定済

22-202-C1 計画・調査 一般 大垣市 直接 0.55 9 策定済

22-202-C2 修繕 一般 大垣市 直接 0.55 (他)牧田133号線(牧田28号橋(歩道橋))橋梁単純撤去 0 策定済

22-221-C1 計画・調査 一般 海津市 直接 0.55 1 策定済

22-382-C1 計画・調査 一般 輪之内町 直接 0.55 5 策定済

22-401-C1 計画・調査 一般 揖斐川町 直接 0.55 18 策定済

22-401-C2 計画・調査 一般 揖斐川町 直接 0.55 13 -

22-207-C1 計画・調査 一般 美濃市 直接 0.55 10 策定済

22-219-C1 計画・調査 一般 郡上市 直接 0.55 8 策定済

22-214-C1 計画・調査 一般 可児市 直接 0.55 3 策定済

22-506-C1 計画・調査 一般 白川町 直接 0.55 対象橋梁 N=23橋 8 策定済

22-208-C1 安全対策 一般 瑞浪市 直接 0.55 橋梁撤去 N=1橋 30 -

22-220-C1 計画・調査 一般 下呂市 直接 0.55 路面性状調査 路面性状調査L=170km 15 -

費用便益比

(他)江名子片野線 山王トンネル他

(１)朴の木平線 朴の木大橋他

下呂市

高山市

橋梁点検　N=952橋
高山市

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

六厩1号線　山九朗橋ほか

橋梁修繕　N=9橋

橋梁修繕　N=12橋

高山市

高山市

高山市

土岐市

恵那市

恵那市(他)中野方町62号線(岩竹2号橋）ほか8橋

下呂市

中津川市

橋梁点検、修繕　N=2橋

恵那市

橋梁修繕　N=6橋

橋梁点検　N=2橋

恵那市

対象橋梁　N=363橋

(他)花岡冬頭線　聖橋他11橋

恵那市

高山市

高山市

橋梁修繕　N=19橋

橋梁修繕　N=4橋

道路法改正に伴う法的点検（橋梁） 橋梁点検　N=694橋

中津100号線（新中津川橋）他12橋

飛騨市

15m以下の橋梁修繕

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）

市町村名

市町村名

事業実施期間（年度）

高山市

高山市

釜崎～殿線（神岡大橋）他19橋

道路法改正に伴う法的点検（橋梁） 橋梁点検　N=138橋

要素事業名

岐南町

各務原市

（延長・面積等）

橋梁点検

（延長・面積等）

法面、構造物点検 道路防災点検

橋梁点検

要素事業名

路面性状調査

橋梁長寿命化計画策定 橋梁長寿命化修繕計画策定

省略

道路照明施設点検

対象路線　N=2本
橋梁長寿命化修繕計画

トンネル点検

トンネル点検

橋梁長寿命化修繕計画策定

トンネル点検　N=1箇所

橋梁長寿命化計画策定

跨道橋撤去 跨道橋(白山橋)撤去事業 瑞浪市

全体事業費
（百万円）

橋梁点検　N=2橋

揖斐川町

トンネル点検

郡上市

海津市

揖斐川町

トンネル点検事業

トンネル点検
対象橋梁　N=90橋

橋梁点検　N=127橋

対象橋梁 N=50橋

橋梁点検　N=341橋

路面性状調査

橋梁点検

橋梁点検

橋梁点検

橋梁長寿命化計画策定

橋梁点検事業 橋梁点検　N=55橋

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

橋梁長寿命化計画策定

橋梁点検

幸土～大島線千歳橋ほか

橋梁修繕　N=13橋

(他)蒲田左俣線 恵橋他1橋

橋梁修繕　N=463橋

橋梁長寿命化修繕計画策定
橋梁修繕　N=25橋

(１)千島松本線 合崎橋

橋梁修繕　N=20橋

計画策定

省略

工種

工種

単純撤去

施設点検

道路法改正に伴う法的点検

事業内容

美濃市

橋梁点検 橋梁点検事業

橋梁点検事業

トンネル点検

路面性状調査 路面点検　L=100km

大垣市

道路法改正に伴う法的点検（橋梁）

各務原市

(２)日枝花里線 和合橋他

橋梁修繕　N=20橋

白川村

飛騨市

橋梁架替・現道拡幅　L=271.6m

橋梁点検　N=668橋

下呂市

トンネル修繕　N=3箇所

橋梁架替ｱﾛｹｰｼｮﾝ N=2橋

中津川市

恵那市

橋梁修繕　N=9橋

単純撤去

可児市

岐阜市

羽島市

事業内容

トンネル点検　N=2箇所
白川町

各務原市

道路照明灯N=1600基

橋梁点検　N=30橋

道路防災点検L=70km

飛騨市橋梁修繕　N=6橋

橋梁点検　N=144橋

中津川市

岐阜市

輪之内町

大垣市

下呂市

橋梁長寿命化計画策定

備考



22-341-C1 計画・調査 一般 養老町 直接 0.55 5 -

22-521-C1 計画・調査 一般 御嵩町 直接 0.55 橋梁長寿命化再策定業務 対象橋梁　N=19橋 5 策定済

22-206-C1 計画・調査 一般 中津川市 直接 0.55 対象橋梁 N=352橋 96 策定済

22-203-C1 計画・調査 一般 高山市 直接 0.55 9 策定済

22-203-C2 計画・調査 一般 高山市 直接 0.55 3 策定済

合計 369

番号 備考
22-201-C1 岐阜市
22-201-C2 岐阜市
22-213-C1 各務原市
22-213-C2 各務原市
22-213-C3 各務原市
22-209-C1 羽島市
22-302-C1 岐南町
22-202-C1 大垣市
22-202-C2 大垣市
22-221-C1 海津市
22-382-C1 輪之内町
22-401-C1 揖斐川町
22-401-C2 揖斐川町
22-207-C1 美濃市
22-219-C1 郡上市
22-214-C1 可児市
22-506-C1 白川町
22-208-C1 22-208-A1の橋梁修繕に合わせ、将来にわたり利用のない跨道橋を撤去することにより、道路網全体の安全性を向上させる。 瑞浪市
22-220-C1 下呂市
22-341-C1 22-341-A2の道路標識、道路照明施設修繕に合わせ、道路管理者で設置した他の道路標識、道路照明施設等を点検し、道路の安全性を確保する。 養老町
22-521-C1 御嵩町
22-206-C1 中津川市
22-203-C1 高山市
22-203-C2 高山市

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 H31 H32

番号 備考

事業効果の発現状況、目標値の達成状況

最終目標値

Ⅱ定量的指標の達成状況
最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

目標値と実績値
に差が出た要因

87.9%

15m以上の橋梁の長寿命化修繕計画については、平成30年度末時点において県内全42市町村の計画策定が完了しており、計画的な維持管理の実施に向けた成果が発現して
いる。

当該整備計画は終了するが、引き続き道路メンテナンス補助事業等を活用し、２巡目点検の実施および判定Ⅲ施設等の着実な修繕着手を目指す。
２巡目点検の結果等を考慮し、必要に応じて長寿命化修繕計画の見直しを行う。

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

　・県内対象市町村の補修が必要な施設について、本計画に基づき橋梁、トンネル等修繕を実施したことにより、目標値を超える道路施設の補修を行うことができた。
　・平成26年度の道路法改正に伴う法定点検および、法定点検に基づく長寿命化修繕計画策定について本計画に基づき実施することができた。

指標①
県内各市町村内
の道路施設補修
率

84.0%

事業内容
（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

22-201-A1の橋梁修繕に合わせ、橋梁の長寿命化を図り橋梁長寿命化計画を策定することで、道路網全体の安全性を向上させる。

22-209-A1の橋梁修繕に合わせ、橋梁の長寿命化を図り橋梁長寿命化計画を策定することで、道路網全体の安全性を向上させる。

一体的に実施することにより期待される効果

養老町

高山市

御嵩町

22-382-A1の橋梁修繕に合わせ、点検を実施することで、道路網全体の安全を向上させる。

道路ストック総点検（橋梁）により修繕必要箇所を早期に発見し、22-302-A1の橋梁修繕を実施することで、道路網全体の安全を向上させる。

道路標識、道路照明施設点検

22-213-A5の路線に合わせて市内にある舗装修繕を実施することで、道路網全体の安全性を向上させる。

トンネル点検　N=3箇所

22-201-A1の修繕と一体的に実施することにより、本市の計画的な維持管理の推進に寄与する。

橋梁長寿命化修繕計画策定

22-401-A5のトンネル補修に合わせて重要構造物のトンネル長寿命化を図ることで、道路網全体の安全性を向上させる。

22-220-A2の舗装修繕に合わせ、舗装点検を実施し、道路網全体の安全性の向上を図る。

22-401-A1～A4の橋梁補修に合わせて橋梁の点検を実施することにより　橋梁の長寿命化を図り、道路網全体の安全性を向上させる。

中津川市

道路ストック総点検（トンネル）により修繕必要箇所を早期に発見し、22-203-A5のトンネル修繕を実施することで、道路網全体の安全を向上させる。

22-221-A1の橋梁修繕に合わせ、点検を実施することにより橋梁の長寿命化を図り、道路網全体の安全性を向上させる。

トンネル点検事業
橋梁点検　N=20橋

道路標識、道路照明施設点検

橋梁長寿命化計画策定

トンネル点検

道路ストック総点検（トンネル）により修繕必要箇所を早期に発見し、22-219-A4のトンネル修繕を実施することで、道路網全体の安全を向上させる。

22-202-A1の橋梁修繕に合わせて橋梁点検を実施することで、道路網全体の安全を向上させる。

道路ストック総点検（トンネル）により修繕必要箇所を早期に発見し、22-214-A3のトンネル修繕を実施することで、道路網全体の安全を向上させる。

橋梁点検

22-521-A1の橋梁修繕に合わせ、橋梁の長寿命化を図り橋梁長寿命化計画を策定することで、道路網全体の安全性を向上させる。

市町村名

22-213-A2の道路照明施設修繕に合わせ、市内にある他の道路照明施設の点検を実施し、道路網全体の安全性を向上させる。

橋梁点検事業

橋梁長寿命化計画策定

高山市

全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度）

道路ストック総点検（橋梁）により修繕必要箇所を早期に発見し、22-203-A4の橋梁修繕を実施することで、道路網全体の安全を向上させる。

22-202-A1の修繕と一体的に実施することにより、本市の計画的的な維持管理の推進に寄与する。

22-506-A1の橋梁修繕に合わせ、橋梁の長寿命化を図り橋梁長寿命化計画を策定することで、道路網全体の安全性を向上させる。

22-206-A1の橋梁修繕に合わせ、橋梁の長寿命化を図り橋梁長寿命化計画を策定することで、道路網全体の安全性を向上させる。

施設点検

22-213-A3の構造物（歩道橋・標識）修繕に合わせ、市内にある他の道路付属物の点検を実施し、道路網全体の安全性を向上させる。

22-207-A1の橋梁修繕に合わせ、橋梁点検を実施し、安心安全のための状況を把握する。また、点検データにより効率的かつ効果的な補修を実施していく修繕計画策定の基礎資料とする。


