
平成 ２７ 年 １１ 月 ６ 日

⑤ 市街地における段階的な雨水対策の推進
平成22年度　～　平成24年度　（3年間） 岐阜県

雨水対策が遅れている市街地において、内水被害による浸水被害が頻発しているため、河川改修を促進することにより、下水道事業による雨水対策を可能とし、県民の安全･安心を守る。

・近年発生した内水被害市街地において、下流の受け皿となる河川改修を完成させることにより、50mm/h対応の下水道整備が可能となる排水面積を305haに増加する。

（H22当初） （H24末） （H24末）

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

岐阜県事業評価監視委員委員会において意見聴取 平成27年11月6日

岐阜県ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

A１　河川事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

1-A-1 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域河川1 改修 杭瀬川下水道関連特定治水施設整備事業 195

1-A-2 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域系1 改修 桑原川下水道関連特定治水施設整備事業 羽島市 98

1-A-3 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域系1 改修 荒田川下水道関連特定治水施設整備事業 22

小計（河川事業） 315

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）市町村名

工種
番号 事業者

省略
要素となる事業名 事業内容

市町村名 
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）工種
番号 事業者

省略
要素となる事業名 事業内容

築堤･ｻｲﾌｫﾝ改築等(L=0.3km) 大垣市

築堤･掘削護岸等(L=0.2km)

築堤･掘削護岸等(L=0.02km) 岐阜市

－
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

Ｂ －　百万円 Ｃ －　百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
315百万円 Ａ 315百万円

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

－
杭瀬川＝30.2ha、桑原川＝21.3ha、

荒田川＝253.7ha 0ha 305ha

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

河川改修を完成させることにより、50mm/h対応の下水道整備が可能となる排水
面積を増加させる。



番号 備考

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

1-A-2 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域系1 改修 桑原川下水道関連特定治水施設整備事業 羽島市 61

1-A-3 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域系1 改修 荒田川下水道関連特定治水施設整備事業 95

小計（河川事業） 156

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 305 ha
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 275 ha

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

平成２７年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業の進捗を図り、安全・安心な県土づくりに努めていく。

桑原川及び荒田川については、目標値を達成したが、杭瀬川は関係機関との協議が遅れ、目標値を達成出来なかった。全体では、目標の約９割の実績となっており、一
定の効果は得られているものと考えられる。

桑原川及び荒田川の事業は完了している。杭瀬川は関係機関との協議が遅れ、目標値を達成出来なかった
が、全体としては、目標の約９割の実績となっており、一定の効果は得られているものと考えられる。

指標①
排水面積の増加

(H26末参考実績値:275ha)

築堤･掘削護岸等(L=0.5km)

築堤･掘削護岸等(L=0.18km) 岐阜市

一体的に実施することにより期待される効果

その他関連する事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）


