
平成 ２７ 年１１ 月 ６ 日

⑦ 河川緊急点検結果に基づく対策の推進（防災・安全）緊急対策
平成25年度　～　平成26年度　（2年間） 岐阜県

平成24年7月の九州で発生した豪雨災害等を踏まえた河川緊急点検結果において、堤防の浸透に対する安全性及び水衝部等の河岸侵食に対する安全性が低いとされた箇所や流下能力不足とされた箇所
における対策を推進し、要対策箇所の解消を図る。

・河川緊急点検結果により対策が必要とされた河川延長における、対策を実施した延長の割合を、7.5％から12.4％に増加させる。

（H25当初） （H25末） （H26末）

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

岐阜県事業評価監視委員委員会において意見聴取 平成27年11月6日

岐阜県ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

A１　河川事業
番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

1-A-2 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域河川1 改修 相川広域河川改修事業 365 H22-24は別計画で実施

1-A-4 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域河川1 改修 可児川広域河川改修事業 184 H22-24は別計画で実施

1-A-8 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域河川1 改修 長良川広域河川改修事業 439 H22-24は別計画で実施

1-A-9 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域河川1 改修 長良川（津保川工区）広域河川改修事業 133 H22-24は別計画で実施

1-A-13 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域河川1 改修 宮川（高山工区）広域河川改修事業 178 H22-24は別計画で実施

1-A-20 河川 一般 岐阜県 直接 － 総合治水 改修 境川総合治水対策特定河川事業 945 H22-24は別計画で実施

1-A-39 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域系1 改修 揖斐川圏域総合流域防災事業(津屋川) 326 H22-24は別計画で実施

1-A-45 河川 一般 岐阜県 直接 － 広域系1 改修 121 H24は別計画で実施

合計 2,691

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
2701百万円 Ａ 2691百万円 Ｂ －　百万円 Ｃ 10百万円

効果促進事業費の割合
0.4%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

河川緊急点検結果により対策が必要とされた河川延長（264.7km）に対し、
対策を実施した河川延長の割合。

対策を実施した河川延長
7.5% － 12.4%

対策が必要な河川延長

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

可児市、御嵩町

築堤工･掘削護岸等(L=5.5km) 関市、美濃市、郡上市

掘削･護岸等(L=2.5km) 関市

掘削護岸等(L=1.6km) 高山市

掘削護岸等(L=1.6km) 岐阜市

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

築堤等(L=1.6km)

木曽川･飛騨川圏域総合流域防災事業(加茂川) 築堤･掘削等(L=1.9km) 美濃加茂市、坂祝町

海津市

築堤等(L=2.7km) 大垣市

築堤・掘削等(L=5.0km)



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C-1 河川 一般 岐阜県 直接 － 河川情報提供推進活動 10

合計 10

番号 備考

1-C-1

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 12.4%

Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値 12.4%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

平成２７年度以降も新たな社会資本総合整備計画において、引き続き事業の進捗を図り、安全・安心な県土づくりに努めていく。

指標①
河川緊急点検結
果により対策が
必要とされた河
川延長
（264.7km）に対
し、対策を実施
した河川延長の
割合。

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名

情報提供 氾濫危険水位等見直し 岐阜市ほか2市

目標値を達成している。

全体事業費
（百万円）

計画に基づき、河川改修を実施し、住民の安全・安心の向上を図ることが出来た。

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名 

工種

一体的に実施することにより期待される効果

基幹事業（1-A-2～45）のハード対策と共に、洪水時における情報提供の充実を図るため氾濫危険水位等の見直しを行い、適切な水防・避難活動の推進を図る。
一体的に実施することにより期待される効果


