

土地区画整理事業の計画

年度	主な内容
平成28年度	施行区域決定、関係機関協議
平成29年度	都市計画決定、事業認可
平成30年度 ～平成32年度	各測量、詳細設計、 土地利用意向調査(個別面談)、 仮換地原案作成、個人説明会、 仮換地指定
平成33年度 ～	工事
平成39年度	リニア開業