

第7期岐阜県保健医療計画 策定スケジュール

	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
県									骨子案作成			骨子案完成						骨子案修正			素案作成			素案修正			パブリックコメントの実施			案完成			案修正						告示
国																																							
市町村※																		骨子案の説明、 意見聴取									素案の説明、 意見聴取												
県議会 (厚生環境委員会)												策定方針及び スケジュール説明																											議案提出
医療審議会												国の策定方針 (確定)及び進 捗状況説明																											案を審議
地域医療対策協議会																																							
学識経験者の団体 (医師会、歯科医師会、 薬剤師会等)																																							
保険者協議会																																							
地域医療構想等 調整会議																																							

※市町村との調整については、「県と市町村関係者による協議の場」を活用。

… 法定の事務