

岐阜県医師確保計画策定スケジュール

	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月											
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬												
県						厚生労働省へ 療養照会						患者流出調整 厚生労働省へ報 告			骨子案作成			骨子案完成			骨子案を基に素案作成			素案完成			素案修正			パブリックコメントの実施			案完成			案修正			最終案完成									告示 国へ報告
国			●			「医師確保計画ガイドライン」 の発出 暫定版						● ● 都道府県への説明会開催・ 疑義回答			● 医師偏在指標確定 都道府県に通知																														● 計画受理			
市町村																																																
県議会 (厚生環境委員会)												● 策定方針及び スケジュール説明												● 骨子案説明 意見聴取			● 素案説明 意見聴取																		● ● ● 議案提出 常任委員会審 議決			
医療審議会																								● 骨子案説明 意見聴取																					● 案審議			
地域医療対策 協議会												● 策定方針及び スケジュール説明																																				
学識経験者の団体 (医師会、歯科医師 会、薬剤師会等)																																																
保険者協議会															● 国の策定方針及び スケジュール説明												● 素案説明 意見聴取																		● 案説明 意見聴取			
周産期医療協議会																																																
地域医療構想 調整会議																																																

法定の事務