




○アクションプランロードマップ



		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
2 安全管理のためのチェック機能確保									
(1) 防災ヘリ運用上遵守すべき法令の組織的共有									
○ 「岐阜県防災ヘリコプター整備管理要領」の策定	「岐阜県防災ヘリコプター整備管理要領」の策定	→ ● 4/30策定							
○ 法令・手続きに関する手順書の作成	手順書の作成	→ ● 4/30策定							
○ 勉強会の実施	勉強会の実施(以降、毎年度実施)	→ ● 5/18実施		→ ●				→ ○ 若船Ⅲ復帰のタイミングで実施	
(2) 点検表の検証とチェックリストとしての「見える化」									
○ 点検表の改善	全ての点検表を検証(整備士以外の職員でも理解できる記載に改正、確認欄の設定)	→ ● 6/30全て検証							
○ 定期的な外部監査の導入	定期的な外部監査の導入(以降年1回実施)	→ ● 6/26契約				→ ● (1~2月実施予定)			
○ 外部アドバイザーの起用	外部アドバイザーの起用、時々の航空事情を踏まえた講習の実施	→ ● 6/30契約				→ ● 7/13講習会			
(3) 情報共有・報告手順のルール化									
○ 情報共有・報告手順のルール化	防災課への整備状況に関する伝達ルールを「岐阜県防災ヘリコプター整備管理要領」に規定	→ ● 4/30策定							
	共用パソコンを導入(整備状況を防災航空センター職員が閲覧できる環境に)	→ ● 5/25設置							



		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
(4) 危険物管理に係る一連の事務処理体制の確立									
○ 「岐阜県防災ヘリコプター危険物管理要領」の策定	「岐阜県防災ヘリコプター危険物管理要領」の策定	→			● 6/30策定				
○ 「岐阜県防災ヘリコプター安全管理要領」の改正	「岐阜県防災ヘリコプター安全管理要領」の改正	→			● 6/30改正				
○ 屋内貯蔵所の設置	入札、契約、竣工 → 屋内貯蔵所完成までの間、県警貯蔵庫の危険物を使用することで対応(11月までを目処)		→ 入札	→ 契約	→ 竣工				
			→ 設置場所、方法の検討	→ 7/9設計業務契約		○ 設計書納品	→ 入札	→ 契約 (11月竣工予定)	
(5) 適切な人員配置と役割分担の明確化									
○ 適切な人員配置と役割分担の明確化	操縦士及び整備士の配置・役割分担についての見直し	● 4/1整備士採用	→					○ 整備士採用予定	→
○ 長期的な人事計画の策定	定数増も踏まえ長期的な視点に立った人事計画の策定	→					→		



		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
3 組織ガバナンス確立									
(1) CRMの早期導入									
○ 「岐阜県防災ヘリコプターCRM訓練実施要領」の策定	「岐阜県防災ヘリコプターCRM訓練実施要領」の策定	→					○		
						8月中旬策定見込み			
○ CRM研修会の開催	航空安全に資する教育を実施する機関から講師を迎え研修会を実施(以降、毎年度実施)	→					●	○	→
					7/6契約		10/7, 8実施予定(12月に実施予定)		
(2) 本庁及び防災航空センター管理職員の業務分担の見直し									
○ 防災課と防災航空センター管理職員の業務分担の見直し	運航管理と組織管理の双方を円滑に実施する観点から業務分担を見直し、権限と責任を明確化	●							
		4/1権限と責任を明確化							
	防災航空センターの状況の共有のため、防災課・防災航空センターそれぞれで開催される会議に参加	4/10安全会合 毎週係長会議	5/18安全会合 毎週係長会議	6/11安全会合 毎週係長会議	7/10安全会合 毎週係長会議		月1回安全会合 毎週係長会議		
(3) 体系的育成プログラムの策定・組織的運用									
○ 若手整備士及び操縦士の育成に向けた体系的育成プログラムの策定	「岐阜県防災ヘリコプター人材育成基本方針」の策定	→			●				
				5/31策定					
	他の運航団体や民間航空事業者の事例を参考とし、育成プログラムを策定	→				●			
					6/30策定				
○ 育成プログラムの運用及び検証の実施	防災航空センター管理監は毎月操縦士・整備士と面談し、能力及び適正に合った育成であるかを評価				→	○	○	○	
	防災課長及び防災航空センター長は人事面談(3回)を利用し評価		●					○	
			5/27人事面談					(2月に実施予定)	
(4) 県警との連携強化									
○ 相互理解と連携の深化	毎月の「定例会議で情報を共有CRM研修や整備の共同実施等をテーマとした連携会議を実施	●	●	●	●	○	○	○	
		4/8定例会議	5/15定例会議 5/18防災課・県警地域課打合せ	6/18定例会議	7/17定例会議				

