

次期岐阜県環境基本計画策定等に係る主なスケジュール

資料 4

取組内容	環境審議会	環境審議会 企画政策部会	環境審議会 廃棄物・リサイクル部会	地球温暖化懇談 会	県民等の意見募集	県議会	
R元 10月	意識調査						
11月					○県民意識調査		
12月					○調査集計・ 分析		
R2 1月							
2月							
3月		3/19 諮問、付託				○県民意識調査 公表	
4月		骨子案 作成					
5月							○事務事業説明会【基】
6月				7/21 審議 骨子案の審議	7/13 審議 骨子案の審議	6/26 意見聴取 骨子案の意見聴取	
7月							
8月		○委員改選					
9月		9/14 審議 骨子案の審議(部 会報告を受け審 議)					○骨子案説明会【基】
10月	計画原案 作成		(下旬)審議 計画原案審議	10/12 審議 計画原案審議		○骨子案説明会【基】 ○常任委員会【基、廃】	
11月			(下旬)審議 計画原案審議		(上旬)意見聴取 計画原案意見聴 取		
12月	修正案 作成				○市町村長 意見照会 ○パブリック コメント	○常任委員会【基、廃】	
R3 1月		(下旬)審議 最終案の審議(部 会報告を受け審 議) ○答申	(下旬)審議 最終案の審議 部会報告の決定	(上旬)審議 最終案の審議 部会報告の決定	○意見聴取 最終案の意見聴取 計画案の報告		
2月	計画決定					○議案提出【基】 ○議案説明会【基】 ○常任委員会【基、廃】 ○議決【基】	
3月		知事決定					

※コロナ感染拡大防止のため、開催方法等を変更することがあります。