

### 第3期岐阜県障がい者総合支援プラン策定スケジュール (案)

年度	令和2年度												
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
策定過程												<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">策定</div>	
協議会 懇話会						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     障害者施策推進協議会 R2 第1回 (9/2) ・プラン骨子案について                 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     障害者施策推進協議会 R2 第2回 (12月) ・プラン素案について                 </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     障害者施策推進協議会 R2 第3回 (2月) ・プラン最終案について                 </div>	
意見聴取 (団体) (県民) (市町村)													
								<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     市町村課長会議 (10月)                 </div>					
実態調査	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害児者支援施設入所者・待機者状況調査</li> <li>・障がい福祉に関するアンケート調査 (県政モニター)</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村への障害福祉サービス見込量等の照会</li> <li>※見込量等の変更有無の確認(12~1月)</li> </ul>					
議会対応						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     県議会 厚生環境委員会 (10月) ・策定方針の説明                 </div>							<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     県議会 厚生環境委員会 (3月) ・プラン最終案の説明                 </div>