

次期環境関連計画の策定に係るスケジュール

資料2

	取組内容	環境審議会	環境審議会 企画政策部会	環境審議会 廃棄物・リサイクル部会	地球温暖化対策 実行計画懇談会	県民等の意見募集	県議会	
		環境基本計画		廃棄物処理計画	地球温暖化防止・ 気候変動適応計画			
R元 10月	意識調査							
11月						○県民意識調査		
12月						○調査集計・ 分析		
R2 1月								
2月								
3月								
4月		骨子案 作成	3/19 諮問、付託				○県民意識調査 公表	
5月								○事務事業説明会【基】
6月						6/26 意見聴取 骨子案の意見聴取		
7月				7/21 審議 骨子案の審議	7/13 審議 骨子案の審議			
8月			○委員改選					
9月			9/14 審議 骨子案の審議(部 会報告を受け審 議)					
10月	計画原案 作成		10/26審議 計画原案審議	10/12 審議 計画原案審議			○骨子案説明会【基】 ○常任委員会【基、廃】	
11月		11/11～11/19 修正後素案に対 する意見照会	11/30審議 計画原案審議	11/17 審議 計画原案審議	11/16意見聴取 計画原案意見聴 取			
12月	修正案 作成					○市町村長 意見照会 ○パブリック コメント	○常任委員会【基、廃】	
R3 1月		(下旬)審議 最終案の審議(部 会報告を受け審議) ○答申	(下旬)審議 最終案の審議 部会報告の決定	(上旬)審議 最終案の審議 部会報告の決定	○意見聴取 最終案の意見聴取 計画案の報告			
2月	計画決定						○議案提出【基】 ○議案説明会【基】	
3月	知事決定						○常任委員会【基、廃】 ○議決【基】	

※コロナ感染拡大防止のため、開催方法等を変更することがあります。

時期	環境審議会（全体会・部会）	その他
11月30日	原案の審議【部会】	—
12月中旬～令和3年1月中旬	—	パブリックコメント
1月下旬 (同日予定)	最終案の審議【部会】	
	部会報告を受け審議【全体会】	