


岐阜県家畜伝染病防疫対策本部

第2回本部員会議

平成30年9月10日 8:00

防疫措置のスケジュール



これまでの対応(1)

<総括>

9/9(日)6時15分

・岐阜県家畜伝染病防疫対策本部 第1回本部員会議

<殺処分>

9/9(日)6時00分
8時30分
9/10(月)5時17分

・PCR検査「陽性」判定 豚コレラ患畜確定(生存頭数579頭)
・殺処分開始
・**殺処分完了(546頭)、豚コレラ死(33頭)**

<埋却処分>

9/9(日)9時00分
17時30分
20時00分
9/10(月)6時00分
9/11(火)中

・掘削作業の邪魔となる周辺雑木撤去
・埋却地掘削開始
・埋却開始
・546頭埋却済み
・埋却終了見込み ⇒ 防疫措置完了

<消毒等>

9/9(日)6時00分

・交通規制の実施(発生農場付近2か所)
・消毒ポイント設置、稼働開始(6か所)

発生農場の頭数推移

※ 農場主の自主申告によれば、9/3日～9日6時まで約80頭がコレラ死
9/3～6日まで死亡した豚については、場内に残置

9/7(金)

生存 **610頭**

(家畜保健衛生所職員による確認 7日9時)

9/9(日)

生存 **579頭**

コレラ死 **31頭**
(7日9時～9日6時まで)
(家保職員による確認
9日6時)

殺処分開始

完了

9/10(月)

殺処分 **546頭**

コレラ死 **33頭**
(9日6時～10日まで)

これまでの対応(2)

<第1クール 6:00~14:00>

- ①殺処分(獣医21人) 48人
- ②埋却(業界20人) 25人
- ③農場消毒等 2人
- ④消毒ポイント 12人
- ⑤交通規制 一人

87人(うち市町6人:消毒ポイント)

88頭

埋却地周辺雑木撤去、目隠しフェンス設置
農場消毒(石灰散布)、農場出入り者の消毒
消毒ポイント設置、稼働開始(6か所)
交通規制(2か所を通行止め、設置後農場消毒に従事)

<第2クール 14:00~22:00>

- ①殺処分(獣医22人) 49人
- ②埋却(業界20人) 25人
- ③農場消毒等 2人
- ④消毒ポイント 12人

88人(うち市町6人:消毒ポイント)

377頭(累計)

目隠しフェンス設置、263頭埋却済み
農場消毒(石灰散布)、農場出入り者の消毒
消毒ポイント運営(6か所)

<第3クール 22:00~ 6:00>

- ①殺処分(獣医25人) 63人
- ②埋却(業界14人) 25人
- ③農場消毒等 2人
- ④消毒ポイント 12人

102人(うち市町6人:消毒ポイント)

546頭(累計) コレラ死33頭(累計)

546頭埋却済み

農場消毒(石灰散布)、農場出入り者の消毒
消毒ポイント運営(6か所)

今後の対応

<埋却処分>

72時間以内（9月12日 6:00まで）の埋却を実施


⇒豚及び糞尿、汚染物品等の埋却を9月11日中に完了できる見込みとなり、防疫措置完了が前倒しできる見込み。

<移動制限等>


移動制限区域内における清浄性を確認するため、当該移動区域内の発生農場の防疫措置が完了後、28日以上経過した後に、臨床検査、血液検査、抗原検査、血清抗体検査を実施し、異常がなければ解除となる。

搬出制限区域は、防疫措置の完了後、17日以上経過した後に、臨床検査、血液検査、抗原検査、血清抗体検査を実施し、異常がなければ解除となる。

養豚場 敷地図



埋却状況



消毒ポイントの設置場所



	路線	場所
①	県道94号	岐阜市 溝口童子
②	県道176号	岐阜市 椿洞
③	県道178号	笠松町中野
④	県道95号	各務原市 前渡西町
⑤	国道248号	関市西田原

各本部員からの報告

- ・ 総務部
- ・ 健康福祉部
- ・ 県土整備部

本部長指示事項

岐阜県家畜伝染病防疫対策本部

第2回本部員会議

終了