

総合戦略の改訂スケジュール（予定）について

4月23日	企画分科会 （第1回） ※ 意見聴取
5～7月	委員へ個別ヒアリング 骨子案作成
8月下旬	企画分科会 （第2回） ※ 骨子案協議
9月中旬	県議会へ骨子案説明
10月	素案作成
11月上旬	企画分科会 （第3回） ※ 素案協議
12月上旬	パブリックコメント
12月中旬	県議会へ素案説明
2022年1月	「清流の国ぎふ」づくり推進県民会議 ※ 最終案協議
3月	県議会 議決