

## 総合戦略の改訂スケジュール（予定）について

4月23日	<b>企画分科会</b> （第1回） ※ 意見聴取
6月17日 ～7月2日	委員向け意見照会の実施
<hr/>	
7月19日	<b>企画分科会</b> （第2回） ※ 意見照会結果をもとに議論
（ 7月27日	<b>地方創生分科会・人づくり分科会</b> ）
8月下旬～ 9月初旬	<b>企画分科会</b> （第3回） ※ 骨子案協議
9月中旬	県議会へ骨子案説明
10月	素案作成
11月上旬	<b>企画分科会</b> （第4回） ※ 素案協議
12月上旬	パブリックコメント
12月中旬	県議会へ素案説明
2022年1月	「清流の国ぎふ」づくり推進県民会議 ※ 最終案協議
3月	県議会 議決