

議第四十七号

岐阜県庁舎行政棟建築工事の請負契約の変更について

岐阜県庁舎行政棟建築工事の請負契約（令和元年六月議第八十七号議決及び令和三年三月議第四十九号変更議決）中「二七、五七一、六九〇、三〇〇円」を「二八、六三三、八五二、五〇〇円」に、「六八、三〇三・四〇平方メートル」を「六八、三二八・三九平方メートル」に変更するものとする。

令和四年二月二十五日提出

岐阜県知事 古田 肇