

## 策定スケジュールについて

| 時期                | 実施事項   |
|-------------------|--|
| 6月                | <div data-bbox="379 338 719 383" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">各委員への個別協議</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●昨年度の議論を踏まえた改訂の考え方を説明</li> <li>●「骨子素案」に対する意見聴取</li> </ul>   |
| 7/12（火）           | <div data-bbox="379 647 772 692" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">戦略推進会議（第1回）</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●個別協議を踏まえた「骨子素案」等を協議</li> </ul> <div data-bbox="1007 801 1463 954" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">○「若者ガヤガヤ会議」等で、若者・女性の意見を聴取（7～8月）</div> |
| 8/10（水）<br>～22（月） | <div data-bbox="379 913 884 958" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">戦略推進会議（第2回・書面）</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>●第1回会議を踏まえた「骨子案」等の協議<br/>⇒「骨子案」確定（8月末日途）</li> </ul>  |
| 9月                | <p>県議会 骨子案説明会</p> <p>市町村への意見照会</p>   |
| 10月               | <p>県議会各会派からの意見受領</p>   |
| 11月               | <p>県議会各会派への回答</p> <div data-bbox="395 1570 1018 1615" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">委員への素案の協議 ※会議又は書面</div> <p style="text-align: right;">（国の動き）</p>  |
| 12月               | <p>素案説明（県議会：企画経済委員会）</p> <p>パブリックコメント（12月～1月）</p> <div data-bbox="1139 1615 1469 1789" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;">12月末<br/>デジタル田園都市国家構想総合戦略（仮称）の策定</div>  |
| 2月                | <p>県議会へ議案提出</p>  |
| 3月                | <p>県議会 議決</p>  |