

## 高浜発電所4号機の定期検査工程の変更について

2022年11月1日

関西電力株式会社

当社は、高浜発電所4号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力87万キロワット、定格熱出力266万キロワット）について、2022年6月8日から第24回定期検査を実施しており、10月21日に加圧器逃がし弁出口温度が上昇していることを確認したことから、同日に予定していた原子炉の起動を延期しました。

その後、対策を講じるとともに、起動に向け諸試験等を実施した結果、運転再開の見通しがたったことから、本日、定期検査工程を変更することを決定しました。

高浜発電所4号機は、2022年11月4日に原子炉を起動し、同日、臨界に達する予定です。

その後は、諸試験を実施し、11月6日に定期検査の最終段階である調整運転を開始する予定であり、12月1日には総合負荷性能検査を実施し、本格運転を再開する予定です。

以 上