

議第四十四号

鉄嶺トンネル第二期工事の請負契約の変更について

鉄嶺トンネル第二期工事の請負契約（令和二年十月議第百二十五号議決）中「二、一七八、〇〇〇、〇〇〇円」を「二、〇七四、三九八、七〇〇円」に変更するものとする。

令和五年二月二十二日提出

岐阜県知事 古田 肇