

## 高浜発電所1、2号機の再稼働時期について

2023年5月2日  
関西電力株式会社

当社は、3月31日に高浜発電所1、2号機電線管の火災防護（系統分離）対策に係る設計及び工事計画変更認可申請書を原子力規制委員会に提出しました。

現在、申請内容の審査中であることから、再稼働時期が高浜発電所1号機は2023年6月3日から、高浜発電所2号機は2023年7月15日からそれぞれ遅れる見通しとなりました。

当社としては、これまでの原子力規制委員会の審査を踏まえ、今後、速やかに補正申請を行い、今夏の電力の安定供給に向けて高浜発電所1、2号機を再稼働できるよう努めてまいります。

なお、認可を取得次第、可能な限り速やかに再稼働時期をお知らせいたします。

以上