

高浜発電所2号機の状況について（お知らせ）

2023年9月11日
 関西電力株式会社

| | 内 容 |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">実 績</p> <p style="text-align: center;"> 9月10日 9時 ～ 9月11日 9時 </p> | <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・起動試験実施中（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・9月10日 主蒸気安全弁機能検査 ・9月11日 2次系ポンプ機能検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし |
| <p style="text-align: center;">予 定</p> <p style="text-align: center;"> 9月11日 9時 ～ 9月12日 9時 </p> | <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・起動試験（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・なし <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・クラス1機器供用期間中検査 ・クラス2機器供用期間中検査 ・供用期間中特別検査のうちクラス1機器Ni基合金使用部位特別検査 ・耐震健全性検査 ・構造健全性検査 ・制御棒位置指示装置設定値検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・五号検査（原子炉冷却系設備配管取替） |

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.11 9:00時点



