

随 意 契 約 情 報

郡上土木事務所

随 意 契 約 理 由		地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による
契 約 内 容	契 約 業 者 名	(公財) 岐阜県建設研究センター
	契 約 業 者 住 所	岐阜県大垣市今宿6丁目52番地18
	工 事 (委 託) 番 号	単維委第維修-D他号
	工 事 (委 託) 名	県単 道路維持修繕 他 道路台帳補正業務委託
	施 工 場 所	一般国道 1 5 6 号 他 郡上市 高鷲町 大鷲 他 地内
	工 事 概 要	道路台帳補正 (3次元計測による補正) 現道拡幅工事 L=2.237km 道路台帳補正 (現地測量による補正) 軽微な変更 L=0.896km
見 積 日	令和4年7月28日	
施 工 期 間	令和 4年 7月29日～令和 5年 3月20日	
契 約 金 額	4,697,000円	

変更契約状況 (1 回目)

施 工 期 間	令和 4年 7月29日～令和 5年 3月20日
契 約 金 額	4,413,200円
工 事 概 要	道路台帳補正 (3次元計測による補正) 現道拡幅工事 L=2.237km 道路台帳補正 (現地測量による補正) 軽微な変更 L=0.709km
変 更 理 由	道路改良、災害復旧等による道路状況の変更を反映させるため、本設計書のとおり道路台帳補正業務を委託したい。