

随 意 契 約 情 報

郡上土木事務所

随 意 契 約 理 由		地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による
契 約 内 容	契 約 業 者 名	(株)水口建設
	契 約 業 者 住 所	岐阜県郡上市美並町上田 9 0 番地 1 8
	工 事 (委 託) 番 号	公維工第R7応本-3他号
	工 事 (委 託) 名	公共 道路災害復旧事業 工事
	施 工 場 所	主要地方道大和美並線 郡上市美並町山田 地内
	工 事 概 要	復旧延長 L=20m 崩土除去工 V=50m3 大型土のう工 N=10袋
見 積 日		令和7年9月12日
施 工 期 間		令和7年9月12日～令和7年12月5日
契 約 金 額		1,351,900円

変更契約状況（1回目）

施 工 期 間	令和7年9月12日～令和7年12月5日
契 約 金 額	1,273,800円
工 事 概 要	復旧延長 L=5.7m 崩土除去工 V=50m3 大型土のう工 N=10袋
変 更 理 由	起工測量結果に基づき、流木除去工の数量について変更したい。