

今後のスケジュール

| 年 月 | 内 容 |
|------------|------------------------------------------------------|
| 令和 7 年 6 月 | 第 1 回廃棄物・リサイクル部会（23 日） ・ 第 3 次廃棄物処理計画目標値見直し等 |
| 10 月 | 第 2 回廃棄物・リサイクル部会（30 日） ・ 第 3 次廃棄物処理計画中間見直しの素案及び概要 |
| 11 月 | パブリックコメントの準備 |
| 12 月～1 月 | 市町村の意見聴取 ↑ パブリックコメントの実施 ↓ |
| 令和 8 年 1 月 | 第 3 回廃棄物・リサイクル部会（下旬予定） ・ パブリックコメントを反映した修正版への意見 |
| 2 月 | 第 3 次廃棄物処理計画の中間見直しの答申 |
| 3 月 | 計画決定、公表・周知（HP へ公開） |