

〇近況について


橋を支える部分（橋脚・橋台）の工事について、このたび施工会社が決まり、8月3日に契約を締結しました。

①橋脚（1基）の工事と②橋台（2基）の工事は、「TSUCHIYA・岐建特定建設工事共同企業体」が施工します。

工事期間は令和8年8月3日から令和9年7月30日までです。なお、河川内での工事は出水期終了後の令和8年10月頃から順次着手する予定です。

また、工事内容などをご説明する地元説明会を9月中に開催する予定です。日程・会場が決まり次第お知らせします。

工程表		R8							R9						
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
工事内容	非出水期	出水期				非出水期									出水期
上部工	工事発注手続き期間														
橋桁の工場製作						→	→	→	→	→	→	→	→	→	
橋桁の架設												令和9年10月より 現地着手予定			
下部工	工事発注 手続き期間			工事準備 期間											
橋脚工						→	→	→	→	→	→	→	→	完成 予定	
橋台工						→	→	→	→	→	→	→	→		



事業者:岐阜県 大垣土木事務所 道路課 道路第一係 電話:0584-73-1111(内線360)

工事中は車両や騒音等で御迷惑おかけすることになりますが、何卒、御理解・御協力をお願いいたします。