

美浜発電所 3 号機の定期検査工程

2026 年 9 月 1 日

関西電力株式会社

美浜発電所 3 号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力 8 2 万 6 千キロワット、定格熱出力 2 4 4 万キロワット)の定期検査工程について、定期検査の進捗や高圧タービンからの蒸気漏れに関する各種対策の実施状況を踏まえ、今後の作業工程を精査した結果、9 月 1 5 日に並列する予定としました。

美浜発電所 3 号機は、5 月 8 日に高圧タービンからの蒸気漏れを確認したことから、原子炉を手動停止しました。その後、6 月 1 6 日から第 2 9 回定期検査を開始し、現在計画どおり進捗しています。高圧タービンからの蒸気漏れについては、原因調査の結果を踏まえ、上部車室閉止キャップの取り替えを実施しました。また、ガイドラインの制定等の各種対策を進めるとともに、高温・高圧の蒸気や水が流れるすべての機器を対象に、保全が適切に実施されていることを改めて確認しました。

これらの状況を踏まえ、今後、原子炉起動に向けた準備を進め、9 月 1 5 日に並列する予定です。

当社は、引き続き、安全を最優先に定期検査を着実に進めてまいります。

以 上