

基本施策① 各地域の特別支援学校の整備

平成20年4月の段階で、整備候補地やスケジュール等が決定されていない岐阜南部地域、飛騨南部地域、飛騨北部地域の特別支援学校や職業教育に特化した高等特別支援学校について、具体的な整備計画を策定します。また、既存校の教室不足解消に向けた対応策を具現化します。さらに、特別支援学校の整備スケジュールに合わせて、スクールバスの整備計画を見直します。

◆ 特別支援学校整備スケジュール(施策①-1~6)

○新設校の整備

地域・学校	事業内容	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
岐阜南部地域	新設 (羽島市内)	候補地決定	着手			着工		一部開校 (小・中学部)	全面開校 (高等部)		
飛騨南部地域	新設 (益田清風高校旧下呂校舎)	飛騨特別支援学校 下呂分校 (前倒し暫定開校)	小・中学部整備 を検討				H26年度以降の本格開校を検討				
飛騨北部地域	新設 (飛騨市内)	候補地選定		着手	着工	H25年度開校					
高等特別 支援学校	新設 (候補地を検討)	教育課程等の研究及び学校の あり方を検討				H30年度までに開校					

○既存校の整備

地域・学校	事業内容	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
岐阜中央地域	岐阜希望が丘 特別支援学校 の再編整備					鷺山地区(希望が丘学園)再編整備と連動し、 H30年度までに開校					

*以上の整備については、県民の意見を十分に把握し、児童生徒の推移、整備の進捗等、毎年見直ししながら進めます。
また、子どもかがやきプラン推進委員会において、専門家や保護者、地域の関係者等の意見を踏まえて検討します。

(プラン策定後、新設された学校または整備スケジュールが決定した学校)

地域・学校	事業内容	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
岐阜本巣 特別支援学校	新設 (本巣松陽高校旧岐阜校舎)	着手		完成・供用開始							
海津特別支援学校	新設 (海津明誠高校旧海津北校舎)	着手		完成・供用開始							
揖斐特別支援学校	新設 (谷汲小学校旧校舎)		着手		完成・供用開始						
恵那特別支援学校	小・中・高等部一括移転 (恵那南高校旧岩村校舎)			着手		完成・供用開始予定					
可茂地域	新設 (牧野ふれあい広場)		着手				完成・供用開始予定				