

平成27年度 再評価対象箇所一覧表 1月27日審議箇所

[県土整備部 河川課]

番号	事業名	路線・地区・河川名等	実施箇所	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費		実施済み額		進捗率		経過年数 (H27.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費削減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	(百万円)		(%)												
									用地補償費	工事費等	用地補償費	工事費等											
									用地補償費	工事費等	用地補償費	工事費等											
1	河川総合開発事業	水無瀬生活貯水池	川辺町	H13	H28	1基	0基	0.0%	6,000	380	6.3%	14	新五流域総合治水対策プラン	—	・沿川で生活する世帯数の増加 ・事業継続・早期完了を希望	生息環境の確保	建設発生土の有効利用	1.3 (1.2)	継続				
									726	0	0.0%												
									5,274	380	7.2%												

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率