

契約情報

| | |
|-----------|--|
| 発注機関 | 岐阜県立下呂特別支援学校 |
| 工事名称 | 渡り廊下スロープ改修工事 |
| 施工場所 | 下呂市小川432-1 下呂特別支援学校 |
| 契約方法 | 随意契約 |
| 適用条項 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当することから 3者見積による随意契約とした |
| 契約年月日 | 令和6年10月18日 |
| 契約者 | 下呂市萩原町尾崎2番地の1 小池建設(株) |
| 施工期間 | 令和6年10月18日～令和6年12月27日 |
| 契約金額(税込み) | 623,700円 |
| 工事概要 | 渡り廊下スロープの勾配の改修 |

変更契約状況(1回目)

| | |
|-----------|---|
| 施工期間 | 令和6年10月18日～令和6年12月27日 |
| 契約金額(税込み) | 690,011円 |
| 工事概要 | 渡り廊下スロープの勾配の改修 |
| 変更理由 | (2) 発注時に確認が困難な要因によるもの ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合 |