

議第百十九号

岐阜総合学園高等学校二号館建築工事の請負契約の変更について

岐阜総合学園高等学校二号館建築工事の請負契約（令和四年六月議第八十号議決及び令和五年三月議第四十六号変更議決）中「一、七四七、九二二、〇〇〇円」を「一、七八一、六五七、九〇〇円」に変更するものとする。

令和五年十二月一日提出

岐阜県知事 古田 肇

