
別  紙 

施 工 計 画 書 の 内 容 区 分 

事     項 内                容 一般工事 小規模な

工事注1) 
単純工種 

注2) 
単価契約 

 備  考 

１ 工 事 概 要 契約図書に基づき記入する。 ○ ○ ○   

２ 計画工程表 バーチャート又はネットワークによる。 
曲線式工程表を付加する。 

○ ○ ○   

３ 現場組織表 
契約図書により必要な管理者（責任者）を定め組織表

及び施工体系図を作成する。 
責任者（責任者）は夜間の連格先を記入する。 

○ ○ ○ ○  

４ 安 全 管 理 
安全委員会の構成又は安全管理組織表を作成する。 
安全活動の方針、安全対策、事故発生時の措置（連絡

方法等）及び安全訓練等の実施について記述する。 
○ ○ ○ ○  

５ 緊急時の体制 

大雨、出水、強風等の異常気象時における作業現場の

防災管理体制と災害発生時の対策及び作業現場内にお

いて事故発生又はそのおそれがある場合の体制と対策

等について記述するほか緊急時の連絡系統、連絡方法

も系統図で表示する。 

○ ○ ○ ○ 

警戒宣言

に伴う臨

接の処置

を記述す

る。 

６ 交 通 管 理 
当該工事等に伴う交通対策と交通処理等について記述

する。 
○ ○ ○ ○  

７ 主 要 機 械 
実施工程表にあたって考慮した主要機械の機種、性能、

台数等についての一覧表を作成する。 
○ － － －  

８ 主 要 資 材 使用する主要材料の品名、規格、数量と必要に応じ会

社名等の一覧表を作成する。 
○ ○ ○   

９ 

施 工 方 法 
（仮設備計

画、工事用地

等を含む） 
 

主要工種について、工事の安全を考慮して施工順序等

を記述する。ただし、一般的な施工方法は省略するが、

他工事との関係調整、地下埋設物件の対策、用排水調

査、他官公庁との協議、工事公害に対する配慮、地元

への周知、苦情に対する措置方法等も必要に応じ記述

する。また、仮締切、仮道路、仮橋、仮土留、防護工

等主要な施設は記述する。主要な仮設備は必要に応じ

計算書を添付する。 

○ － － － 

施工ﾌﾛｰ

図等によ

り簡潔に

記述。 

10 施 工 管 理 

工 程 管 理 工程管理の方法を記述する。 

○ － － －  
出来形管理 
品 質 管 理 

施工管理基準及び仕様書に基づき当該

工事等に必要な測定項目、試験項目を

作成する。 
主要なものは試験方法、管理方法、試

験場所等も記述する。維持作業は別途

考慮する。 

写 真 管 理 
施工管理基準に基づき撮影計画を作成

する。 

11 
環 境 計 画 
（現場作業環

境の整備） 

環境対策は地域住民及び第三者との連絡、建設工事の

公害、規制等の実施事項を記述する。 
また、現場作業環境の整備、工事現場のイメージアッ

プ等についても記述する。 

○ － － －  

12 
建設副産物の

利用処理計画 

再生資源の利用に関する法律に基づき、建設副産物に

かかる利用促進及び処理計画に関する事項を記述す

る。 
○ ○ ○ －  

13 電子納品実施

計 画 
電子納品の作成に関する事項を記述する。 
 ○ ○ ○ ○ 注３） 

14 そ の 他 設計図書で施工計画書に明記又は記載するよう指示さ

れているもの及び監督職員の指示事項を記述する。 
○ － － －  

注１） 小規模工事とは、1,000万円以下の工事をいう。 

注２） 単純工種とは、維持補修、標識設置、区画線、防護柵、除草、清掃、塗装、植栽等に類する工事をいう。 

注３） 災害復旧における仮復旧工事は対象外とする 



参  考 
監督員、現場代理人は契約後すみやかに打ち合わせを行うこと。 

事前打合せ           （施工計画書の提出日等） 

契約数量の確認 

契

約

条

件

の

確

認 

     

現 

 

地 

 

調 

 

査 

地 形 工事用地・土捨場・民家・水路・道路 
地 質 土質・地層・地下水 

設計図の理解と照査 
水文気象 降雨・降雪・風・波・潮位・洪水 
用地権利 用地境界・水利権・漁業権・障害物件 

仕様書の確認  契

約

条

件 

 現

場

条

件 

 公 害 騒音・振動・地盤・作業時間 
 ・指定仮設・指定工法 輸 送 鉄道・道路 
 ・土  捨  場 電力・水 工事用電力・取水・排水 
 ・監督体制 仮設建築 現場事務所・倉庫・加工場・宿舎 
 ・支給品・貸付機械  

 
 

あり 

   労 働 力 労務の供給・労働環境 
 ・その他 材 料 現場調達材料・価格・運搬路 
 文化財等  
 そ の 他  

不明個所 

                                                 なし 

工程表（概略）作成 

 

主要な段取り、使用機械施工方法の検討 

 

施工順序の決定 

                             あり 

修正の必要 

                                                   なし 

工程表（基本案）作成 

 

 

仮設設計 
 機械組合せ・使

用法・機種選定 

 資材入荷

の集中度 

 作業の区切り 
所要日数 

 
労務予定 

 

 

各案別工費の試算 

 

比較・検討 

 

全体工程・詳細工程の確立 

 

 

実行予算化  施 工 管 理 
計 画 

 仮設構造図 
仮設配置図 

 段取説明図 
作業整理図 

 機 械 資 材 
の 配 置 図 

 現場管理 
組 織 

 

 

電子納品実施計画 

 

施工計画書編集           提     出 


